



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACION HISPANOAMERICANA"  
LEY N° 24682

"AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD"

**RESOLUCION DE ALCALDIA N° 496 -2012-MPH/A**

**27 AGO. 2012**

**VISTO:**

El INFORME N° 33—2012-MPH-IVP-H/GGB-JO, e informe N° 032-2012-MPH-IVP/GG, del Instituto Vial Provincial de Huamanga , recibidos el 09.08.2012; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 23.01.2012, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA suscribio el Contrato de ejecucion de obra con la empresa CONTRATISTAS GENERALES REA SAC el contrato N°001-2012-MPH/A-IVP, para la ejecucion de la Obra de Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: EMPALME PAMPAMARCA PAMPAMARCA (Long. 4.820 Km, ubicado en el Distrito de Acocro provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho, por el monto de s/ 78,941.76 (Setenta y ocho mil novecientos cuarenta y uno con 76/100 Nuevos Soles), incluido IGV, en un plazo de treinta (15) dias calendario, financiado con Recursos de los Contratos de Prestamos N° 1810/OC-PE-BID Y N° 7423-PE-BIRF, y Recursos de Contrapartida Nacional;

Que, mediante carta N° 062-2012-CG REA SAC, de fecha 19.07.2012, recibida por el Instituto Vial Provincial de Huamanga, el Contratista Presenta la Liquidacion Final de Obra absolviendo las observaciones finales

Que mediante Informe N° 033-2012-MPH-IVP-H/GGB-JO, E INFORME N° 32-2012-MPH-IVP/GG de la Jefe de Operaciones y del Gerente General del Instituto Vial Provincial de Huamanga Respectivamente, recibidos el 01.08.2012, se recomienda aprobar la Liquidacion Final de la Obra por el monto de S/. 78,941. 76 (Setenta y ocho mil novecientos cuarenta y uno con 76/100 Nuevos Soles ), incluido IGV, sin saldo a cargo ni a favor del Contratista;

Que, mediante los documentos del exordio, la Gerencial General del IVP Huamanga I ha emitido la opinion tecnica de su competencia, y recomienda se Aruebe la Liquidacion Final de Contrato de obra N° 001-2012-MPH/A-IVP, correspondiente a la ejecucion de la Obra de Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: EMPALME PAMPAMARCA PAMPAMARCA (Long. 4.820 Km), ubicado en el Distrito de Acocro Provincia de Huamanga departamento de AYACUCHO, por el monto de S/. 78,941.76(Setenta y ocho mil novecientos cuarenta y uno con 76/100 Nuevos Soles ), incluido el IGV, sin saldo a cargo ni a favor del Contratista;

Que, con informe N° 001-2012-MPH-IVP/ALE-MMLF de fecha 09.08.2012, El Asesor legal Externo, en base a las consideraciones tecnicas de la Jefe de Operaciones del IVP

Teléfono: (066)316737  
Telefax: (066)315872  
Ayacucho

[www.munihuamanga.gog.pe](http://www.munihuamanga.gog.pe)  
Portal Municipal N° 44 – Plaza de Armas-



Huamanga, ha emitido opinion, dede el punto de vista legal, en el sentido que resulta procedente aprobar la Liquidacion Final del Contrato N° 001-2012-MPH/A-IVP, en los terminos y montos propuestos, y de conformidad con el numeral 3.4.2 de la Directiva de Supervision N° 004-2010-MTC/21;

Con la visacion del IVP y las Unidades respectivas de , Administracion y Asesoría Legal; y otros,

Por los Fundamentos expuestos y en uso alas atribuciones conferidas por el reglamento de organizaci3n y funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga ,

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO 1.-** Aprobar la Liquidacion Final del contrato N° 001-2012-MPH/A-IVP, a cargo del Contratista **CONTRATISTAS GENERALES REA SAC**, para la ejecucion de la Obra de Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: **EMPALME PAMPAMARCA PAMPARCA** (Long. 4.820 Km.), ubicado en el Distrito de Acro Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho, por el monto de s/ 78,941.76 (Setenta y ocho mil novecientos cuarenta y uno con 76/100 Nuevos Soles Nuevo Soles), incluido el IGV, sin saldo a cargo ni a favor del Contratista; y de acuerdo con el Anexo de Liquidacion Final, que forma parte integrante de la Presente Resolucion.

**ARTICULO 2°** Notificar la Presente Resolucion de Alcaldia al contratista **REA CONTRATISTAS GENERALES SAC.**, al Supervisor de la Obra Constructora y Consultora TM Flores EIRL representado por la Ing. Tany Mariela Flores Nalvarte, Oficina del Instituto Vial Provincial de Huamanga, Director de Administracion y Gerencia Municipal, asi como al PROVIAS DESCENTRALIZADO

**ARTICULO 3°** .- Insertar la Presente Resolcion en el contrato N° 001-2012-MPH/A-IVP, formando parte integrante del mismo.

**REGISTRESE COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

