

ANEXO

ADICIONALES DE OBRAS EN LIQUIDACIÓN FINAL, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

CUARTO TRIMESTRE 2014 (Octubre - Diciembre)

Obra /Proyecto	Contrato	Contratista	Monto del contrato	N° de Adicional	Monto Adicional	Deductivo	Autorización		Estado
							Doc. que autoriza el adicional	Fecha de emisión	
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE AGUA PÓTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	N° 001-2007-MPH/GM	CONSORCIO AYACUCHO	S/.3'793,528.48	N° 01	S/. 455,563.64	S/. 290,034.85	RESOLUCION DE ALCALDÍA 451-2013-MPH/A	19/08/2014	Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 562-2014-MPH/GM
				N° 02		S/. 107,843.12			
				N° 03		S/. 37,679.57			
				N° 04		S/. 23,248.45			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN QUINCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, VINCHOS, ACOSVINCHOS Y ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO; Meta I	N° 190-2013-MPH/GM	CHV INGENIEROS CONTRATISTA GENERALES SAC	S/.4'512,000.00	N° 01	S/. 75,840.87	S/. 70,845.81	RESOLUCION DE ALCALDÍA 598-2014-MPH/A	25/08/2014	Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 583-2014-MPH/GM
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN QUINCE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE AYACUCHO, VINCHOS, ACOSVINCHOS Y ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO; Meta II	N° 189-2013-MPH/GM	CHV INGENIEROS CONTRATISTA GENERALES SAC	S/.3'241,000.00	N° 01	S/. 12,311.15	S/. 7,925.93	RESOLUCION DE ALCALDÍA 432-2014-MPH/A	25/06/2014	Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 585-2014-MPH/GM
				N° 02	S/. 50,398.29	S/. 20,337.70	RESOLUCION DE ALCALDÍA 527-2014-MPH/A	25/07/2014	
				N° 03	S/. 10,518.25	S/. 9,889.63	RESOLUCION DE ALCALDÍA 659-2014-MPH/A	17/09/2014	
				N° 04	S/. 3,713.19	S/. 1,044.81	RESOLUCION DE ALCALDÍA 797-2014-MPH/A	24/10/2014	
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA PROLONGACIÓN DEL Jr. CUZCO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		Administración Directa		N° 01	S/. 8,387.20	S/. 8,387.20	NO HAY RESOLUCIÓN		Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 431-2014-MPH/GM
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO CIUDAD DE VENEZUELA - AYACUCHO, I y II ETAPA		Administración Directa		N° 01	S/. 53,192.69		NO HAY RESOLUCIÓN		Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 432-2014-MPH/GM
REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO PERÚ DEL DISTRITO DE AYACUCHO		Administración Directa		N° 01	S/. 33,260.73		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 709-2010-MPH/A	16/11/2008	Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 448-2014-MPH/GM
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LA ASOCIACION LOS MUNICIPALES, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		Administración Directa		N° 01	S/. 36,623.16		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 235-2012-MPH/A	01/05/2012	Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 212-2014-MPH/GM
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL Jr. LIMA N° 378 DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO; I y II Etapa		Administración Directa		N° 01	S/. 62,260.84		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 340-2013-MPH/A	10/05/2013	Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 564-2014-MPH/GM



Obra /Proyecto	Contrato	Contratista	Monto del contrato	N° de Adicional	Monto Adicional	Deductivo	Autorización		Estado
							Doc. que autoriza el adicional	Fecha de emisión	
CREACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOTORA, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		Administración Directa		N° 01	S/. 11,092.61		RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 421-2014-MPH/A	23/06/2013	Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 578-2014-MPH/GM
REHABILITACIÓN DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL; Meta: Construcción de Entrepiso Reversible en la Galería Sur del Palacio Municipal del Distrito de Ayacucho		Administración Directa		N° 01	S/. 1,538.59	S/. 4,207.33	NO HAY RESOLUCIÓN		Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 584-2014-MPH/GM

