

## ANEXO

## ADICIONALES DE OBRAS EN LIQUIDACIÓN FINAL, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Obras de Infraestructura)

PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2015 (Enero - Junio)

Obra /Proyecto	Contrato	Contratista	Monto del contrato	N° de Adicional	Monto Adicional	Deductivo	Autorización		Estado
							Doc. que autoriza el adicional	Fecha de emisión	
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LA PROLONGACIÓN UNTIVEROS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Administración Directa			N° 01	S/. 40,276.29	S/. 15,310.40	NO HAY RESOLUCIÓN		Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 129-2015-MPH/GM

NOTA: Durante el primer y segundo trimestre se liquidaron mayormente proyectos de corte social y de fortalecimiento, existiendo sólo la presente obra de infraestructura

