



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACION HISPANOAMERICANA"  
 LEY N° 24682

"AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD"

**RESOLUCION DE ALCALDIA N° 693 -2012-MPH/A**

**05 DIC. 2012**

**VISTO:**

El INFORME N° 66—2012-MPH-IVP-H/GGB-JO, e informe N° 048-2012-MPH-IVP/GG, del Instituto Vial Provincial de Huamanga , recibidos el 13.09.2012; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 30.01.2012, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA suscribio el Contrato de ejecucion de obra con la empresa CONTRATISTAS GENERALES REA SAC el contrato N°002-2012-MPH/A-IVP, para la ejecucion de la Obra de Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: MUYURINA NIÑO YUCAES (Long. 9.020 Km, ubicado en el Distrito de Tambillo Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho, por el monto de s/ 124,556.92 ( Ciento veinticuatro mil quinientos cincuenta y seis mil con 92/100 Nuevos Soles),incluido IGV, en un plazo de treinta (30) dias calendario, financiado con Recursos de los Contratos de Prestamos N° 1810/OC-PE-BID Y N° 7423-PE-BIRF, y Recursos de Contrapartida Nacional;

Que, mediante carta N° 051-2012-CYCTMF-CG, de fecha 05.11.2012, recibida por el Instituto Vial Provincial de Huamanga, el Contratista Presenta la Liquidacion Final de Obra absolviendo las observaciones finales

Que mediante Informe N° 066-2012-MPH-IVP-H/GGB-JO, E INFORME N° 48-2012-MPH-IVP/GG de la Jefe de Operaciones y del Gerente General del Instituto Vial Provincial de Huamanga Respectivamente, recibidos el 16.11.2012, se recomienda aprobar la Liquidacion Final de la Obra por el monto de S/. 124,556.92 ( Ciento veinticuatro mil quinientos cincuenta y seis mil con 92/100 Nuevos Soles ), incluido IGV, sin saldo a cargo ni a favor del Contratista;

Que, mediante los documentos del exordio, la Gerencial General del IVP Huamanga ha emitido la opinion tecnica de su competencia, y recomienda se Apruebe la Liquidacion Final de Contrato de obra N° 002-2012-MPH/A-IVP, correspondiente a la ejecucion de la Obra de Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: MUYURINA NIÑO YUCAES (Long. 9.020 Km), ubicado en el Distrito de Tambillo Provincia de Huamanga departamento de AYACUCHO, por el monto de S/. 124,556.92 (Ciento veinticuatro mil quinientos cincuenta y seis mil con 92/100 Nuevos Soles ), incluido el IGV, sin saldo a cargo ni a favor del Contratista;

Teléfono: (066)316737  
 Telefax: (066)315872  
 Ayacucho

[www.munihuamanga.gog.pe](http://www.munihuamanga.gog.pe)  
 Portal Municipal N° 44 – Plaza de Armas-



Que, con informe N° 006-2012-MPH-IVP/ALE-MMLF de fecha 15.11.2012, El Asesor legal Externo, en base a las consideraciones tecnicas de la Jefe de Operaciones del IVP Huamanga, ha emitido opinion, dede el punto de vista legal, en el sentido que resulta procedente aprobar la Liquidacion Final del Contrato N° 002-2012-MPH/A-IVP, en los terminos y montos propuestos, y de conformidad con el numeral 3.4.2 de la Directiva de Supervicion N° 004-2010-MTC/21;

Con la visacion del IVP y las Unidades respectivas de , Administracion y Asesoría Legal; y otros,

Por los Fundamentos expuestos y en uso alas atribuciones conferidas por el reglamento de organizaci3n y funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga ,

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO 1.-** Aprobar la Liquidacion Final del contrato N° 002-2012-MPH/A-IVP, a cargo del Contratista **CONTRATISTAS GENERALES REA SAC**, para la ejecucion de la Obra de Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: **MUYURINA NIÑO YUCAES** (Long. 9.020 Km.), ubicado en el Distrito de Tambillo Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho, por el monto de s/ 124,556.92 (Ciento veinticuatro mil quinientos cincuenta y seis mil con 92/100 Nuevos Soles ), incluido el IGV, sin saldo a cargo ni a favor del Contratista; y de acuerdo con el Anexo de Liquidacion Final, que forma parte integrante de la Presente Resolucion.

**ARTICULO 2°** Notificar la Presente Resolucion de Alcaldia al contratista **REA CONTRATISTAS GENERALES SAC.**, al Supervisor de la Obra Ing. Tany Mariela Flores Nalvarte, Oficina del Instituto Vial Provincial de Huamanga, Director de Administracion y Gerencia Municipal, asi como al **PROVIAS DESCENTRALIZADO**

**ARTICULO 3° .-** Insertar la Presente Resolcion en el contrato N° 002-2012-MPH/A-IVP, formando parte integrante del mismo.

**REGISTRESE COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
ALCALDE  
AMILCAR HUANCAHUARI TUERO

Teléfono: (066)316737  
Telefax: (066)315872  
Ayacucho

[www.munihuamanga.gog.pe](http://www.munihuamanga.gog.pe)  
Portal Municipal N° 44 – Plaza de Armas-