



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"
LEY N° 24682.**

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 428 -2019-MPH/A.

Ayacucho, 25 JUN 2019

VISTO:

El Informe N° 695-2019-MPH/31.32, de fecha 31 mayo de 2019, de la Sub Gerencia de Obras, sobre Conformación del Comité de Verificación y Recepción de Obra, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305 de fecha 10 de marzo de 2015;

Que, mediante Informe N° 695-2019-MPH/31.32, de fecha 31 mayo de 2019, la Sub Gerente de Obras, solicita se conforme el Comité de Verificación y Recepción de la Obra "Mejoramiento y Ampliación de pistas, veredas y áreas verdes en el Pasaje los Ángeles, la Prolongación del Jr. Las Magnolias y Jr. Las Cucardas de la Asociación UNSCH en Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga – Ayacucho", ejecutado bajo la modalidad presupuestaria directa (Administración Directa), conforme lo señala la Directiva 2016 "Directiva para la Formulación, Evaluación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa o Convenio de la Municipalidad Provincial de Huamanga", Numeral 29.11. PROCESOS DE TERMINACIÓN y ENTREGA DE OBRA O PROYECTO. En tal sentido se deberá proponer la conformación del comité de verificación y recepción de la obra de la siguiente manera:

- Gerente de Desarrollo Territorial : Presidente
- Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos : Miembro
- Jefe de la Unidad de Contabilidad : Miembro
- Supervisor de Obra : Asesor

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de Verificación y Recepción de la Obra "Mejoramiento y Ampliación de pistas, veredas y áreas verdes en el Pasaje los Ángeles, la Prolongación del Jr. Las Magnolias y Jr. Las Cucardas de la Asociación UNSCH en Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga – Ayacucho", ejecutado bajo la modalidad presupuestaria directa (Administración Directa), de acuerdo al siguiente detalle:

- Gerente de Desarrollo Territorial : Presidente
- Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos : Miembro
- Jefe de la Unidad de Contabilidad : Miembro
- Supervisor de Obra : Asesor

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a los interesados, Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Sub Gerencia de Obras, Unidad de Contabilidad, y demás Unidades Estructuradas de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para su cumplimiento según Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Arq. Yuri A. Gutiérrez Gutiérrez
ALCALDE

