



## Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 024 - 2018-MPH/CRAET

Ayacucho,

### VISTO:

La Sesión No 014-2018-MPH/CRAET, de fecha 15 de Marzo del 2018, sobre la aprobación del Cuadro de Presupuesto Analítico Modificado del Proyecto: **"Mejoramiento y Ampliación de Pistas y Veredas en la 4ta y 5ta Cuadra del Jirón Huaytara, Jr. Américo Ore, Pasaje Américo Ore, y 3RA Cdra. Del Pasaje Amauta en el Barrio la Libertad, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho"**, Informe N° 038-2018-MPH/AMC de fecha 15 de Marzo del 2018, Informe N° 092-2018-MPH/33.32 de fecha 14 de marzo del 2018, Informe N° 015-2018-MPH/RO-JMT de fecha 14 de marzo del 2018, y demás actuados, y;

### CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional No 28607 y en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 018-2018-MPH/A, de fecha 15 de enero del 2018, sobre la Conformación de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos (CRAET) para el ejercicio fiscal 2018, de los Proyectos de Inversión Pública declarados viables por la Municipalidad Provincia de Huamanga;

Que, mediante Ficha de Registro- Banco de Proyectos del 14 de Noviembre del 2017, ha sido DECLARADO VIABLE el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (**Código SNIP de PIP Menor No 212898**) **"Mejoramiento y Ampliación de Pistas y Veredas en la 4ta y 5ta Cuadra del Jirón Huaytara, Jr. Américo Ore , Pasaje Américo Ore, y 3RA Cdra. Del Pasaje Amauta en el Barrio la Libertad, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho"** y mediante la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos se aprueba la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Matriz No 016-2018-MPH/CRAET de fecha 27 de febrero del 2018, por el monto de **S/. 1'219,946.87** (Un millón doscientos diecinueve mil novecientos cuarenta y seis con 87/100 Nuevos Soles);



Que, en el Libro de Actas de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos de la Municipalidad Provincial de Huamanga (Sesión N° 014-2018-MPH/CRAET) de fecha 15 de marzo del 2018, se **APRUEBA** el Cuadro Presupuesto Analítico Modificado del Proyecto: **"Mejoramiento y Ampliación de Pistas y Veredas en la 4ta y 5ta Cuadra del Jirón Huaytara, Jr. Américo Ore, Pasaje Américo Ore, y 3RA Cdra. Del Pasaje Amauta en el Barrio la Libertad, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho"**, teniendo en cuenta con el Informe N° 038-2018-MPH/32.AMC, de fecha 15 de marzo del 2018.

Por los fundamentos expuestos, de conformidad a lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 30396, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018- Ley N° 29142,

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- APROBAR** el Cuadro Presupuesto Analítico Modificado del Proyecto: **"Mejoramiento y Ampliación de Pistas y Veredas en la 4ta y 5ta Cuadra del Jirón Huaytara, Jr. Américo Ore, Pasaje Américo Ore, y 3RA Cdra. Del Pasaje Amauta en el Barrio la Libertad, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho"**, por el monto de **S/. 500,000.00** (Quinientos mil con 00/100 Nuevos Soles), con un cronograma de ejecución de tres meses, y la modalidad de ejecución de Administración Directa, de Acuerdo a lo establecido en el Capítulo V del Proceso de Aprobación de los Expedientes Técnicos, Título Primero de la Formulación de Proyectos de Inversión Pública, de la Directiva para la Formulación, Evaluación Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa o Convenio de la Municipalidad Provincial de Huamanga, que fue aprobado con el Decreto de Alcaldía N° 035-2016-MPH/A de fecha 23 de diciembre del 2016; y está de acuerdo a la siguiente Estructura Funcional Programática:

PROYECTO	: 2.226129	"Mejoramiento y Ampliación de Pistas y Veredas en la 4ta y 5ta cuadra del Jirón Huaytara, Jr. Américo Ore y 3ra Cuadra del Pasaje Amauta en el Barrio la Libertad del Distrito de Aya.Prov.Huga- Ayacucho"
OBRA	: 4000075	Construcción de Vía Local
FUNCIÓN	: 15	Transporte
DIVISION FUNC.	: 036	Transporte Urbano
GRUPO FUNC.	: 0074	Vías Urbanas
SEC.FUNC.	: 096	
FTE.FTO.	: 18	Canon Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones-FOCAM

**Artículo Segundo.- DISPONER**, la transcripción de la presente Resolución a las instancias: Secretaría General, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Formulación de Proyectos, Comisión Permanente de Desarrollo Territorial y la Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para su conocimiento y fines de ejecución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos  
ING. ABOLÓN BONILLA JERI  
MIEMBRO TITULAR



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos  
ING. ANTONIO L. PINETO ORTIZ  
PRESIDENTE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos  
ING. TERESA J. TINEO POZO  
MIEMBRO TITULAR