

HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 194 -2015-MPH/GM

AYACUCHO, 25 JUN 2015

VISTO:

El Informe N° 322-2015-MPH/56, de fecha 09 de abril de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Física N° 003-2015-MPH/SGSLP-LT/56/FEH, de fecha 12 de marzo de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Financiera N° 006-2015-MPH/56/MOD, de fecha 13 de marzo del 2015, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto de continuidad: 2.128063 "MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO", SECUENCIA FUNCIONAL: 137 y 148, ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2014, por la modalidad de Administración Directa, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 005-2015-MPH/A, de fecha 06 de enero de 2015, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;

Que, mediante Ficha de Registro - Banco de Proyectos, de fecha 20 de abril de 2010, ha sido declarado VIABLE el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (Código SNIP N° 149910): **“MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 951,309.86 (Novecientos cincuenta y un mil trescientos nueve con 86/100 Nuevos soles);




Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 021-2011-MPH/CRAET, de fecha 07 de marzo de 2011, se aprueba el Expediente Técnico Matriz del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 1'046,137.96 (Un millón cuarenta y seis mil ciento treinta y siete con 96/100 Nuevos soles);



Que, la ejecución presupuestal del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”** en el año 2011, fue por el importe de S/. 453,893.55, de los cuales se disminuye la suma de S/. 15,040.00 por concepto de activaciones efectuadas, por lo que el Costo Total Real del Proyecto en el año 2011 fue por S/. 438,853.55; de acuerdo a la Resolución de Gerencia Municipal N° 185-2013, que aprueba la Liquidación Física-Financiera del Proyecto;



Que, la ejecución presupuestal del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”** en el año 2012, fue por el importe de S/. 377,464.52, siendo el mismo importe el Costo Total Real del Proyecto; de acuerdo a la Resolución de Gerencia Municipal N° 192-2013, que aprueba la Liquidación Física-Financiera del Proyecto;



Que, la ejecución presupuestal del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”** en el año 2013, fue por el importe de S/. 315,140.52, siendo el mismo importe el Costo Total Real del Proyecto; de acuerdo a la Resolución de Gerencia Municipal N° 579-2014, que aprueba la Liquidación Física-Financiera del Proyecto;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 080-2014-MPH/A, de fecha 10 de febrero de 2014, se aprueba la Ampliación Presupuestal o Adicional N° 02 del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 185,000.00 (Ciento ochenta y cinco mil con 00/100 Nuevos Soles);



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 020-2014-MPH/CRAET, de fecha 11 de febrero de 2014, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico del Adicional de Obra N° 02 del Proyecto de Continuidad: **“MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 185,000.00



(Ciento ochenta y cinco mil con 00/100 Nuevos Soles), para el ejercicio presupuestal 2014, con fuente de financiamiento FOCAM y secuencia funcional 137;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 131-2014-MPH/A, de fecha 10 de marzo de 2014, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, considerando para el Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, un presupuesto de S/. 185,000.00 (Ciento ochenta y cinco mil con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FOCAM y secuencia funcional 137;




Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 046-2014-MPH/CRAET, de fecha 09 de abril de 2014, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico Modificado del Adicional de Obra N° 02 del Proyecto de Continuidad: **"MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, por el monto de S/. 185,000.00 (Ciento ochenta y cinco mil con 00/100 Nuevos Soles), para el ejercicio presupuestal 2014, con fuente de financiamiento FOCAM y secuencia funcional 148;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 219-2014-MPH/A, de fecha 10 de abril de 2014, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, a nivel de secuencias funcionales, disminuyendo para el Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, un presupuesto de S/. 33,569.00 (Treinta y tres mil quinientos sesenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FOCAM y secuencia funcional 137, e incrementado un presupuesto de S/. 33,569.00 (Treinta y tres mil quinientos sesenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FOCAM y secuencia funcional 148;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 304-2014-MPH/A, de fecha 02 de mayo de 2014, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, por 75 días calendario, del 18 de marzo al 31 de mayo del 2014;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 392-2014-MPH/A, de fecha 05 de junio de 2014, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, a nivel de secuencias funcionales, disminuyendo para el Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, un presupuesto de S/. 44,213.00 (Cuarenta y cuatro mil doscientos trece con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FOCAM y secuencia funcional 137, e incrementado un presupuesto de S/. 44,213.00 (Cuarenta y cuatro mil doscientos trece con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FOCAM y secuencia funcional 148;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 468-2014-MPH/A, de fecha 08 de julio de 2014, se formaliza las modificaciones presupuestarias

efectuadas en el Nivel Funcional Programático, considerando para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", un presupuesto de S/. 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FOCAM y secuencia funcional 148;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 536-2014-MPH/A, de fecha 05 de agosto de 2014, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, anulando para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", un presupuesto de S/. 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FOCAM y secuencia funcional 148;

Que, en conformidad a la Directiva General N° 01-2012-MPH/A, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 547-2012-MPH/A de fecha 18 de setiembre de 2012, que establece la Formulación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos en la Fase de Inversión por Administración Directa o Convenio, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, programó, organizó y verificó el proceso de Liquidación del Proyecto de continuidad: "MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", ejecutado en el año 2014;

Que, según Acta de Terminación de proyecto, suscrita con fecha 31 de mayo del 2014, luego de revisar las partidas y especificaciones técnicas aprobados por la Craet, se da constancia del cumplimiento de la ejecución de obra de acuerdo a lo expresado en el expediente Técnico; y se procedió a levantar el Acta correspondiente, del Proyecto de Continuidad: "MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", para el ejercicio presupuestal 2014;

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, del Proyecto de Continuidad: "MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", ejecutado en el año 2014, siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:

| CODIGO PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO PROGRAMADO | METRADOS REALMENTE EJECUTADOS | | | METRADOS DEDUCTIVOS |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | OBRA PRINCIPAL | MAYORES METRADOS | TOTAL EJECUTADO | |
| 05 | EQUIPAMIENTO | | | | | | |
| 05.01 | IMPLEMENTACION DE EQUIPO AUDIO VISUAL | GLB | 1.40 | - | | - | 1.40 |
| 05.02 | IMPLEMENTACION DE EQUIPOS AGRÍCOLAS | GLB | 0.15 | - | | - | 0.15 |
| 05.03 | EQUIPO DE MOBILIZACION | EST | 0.97 | - | | - | 0.97 |
| 06 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS DE PRODUCCIÓN | | | | | | |
| 06.01 | MATERIALES ÚNICOS DE CAPACITACION | GLB | 0.25 | 0.25 | | 0.25 | - |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 06.02 | MATERIALES DE CAPACITACIÓN POR TALLER | TALL | - | - | - | - | - |
| 06.03 | MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE COMPOST | GLB | - | - | - | - | - |
| 06.04 | MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE BIOL | GLB | - | - | - | - | - |
| 06.05 | ESPECIALISTA Y/O INGENIERO EXPOSITOR | TALL | - | - | - | - | - |
| 06.06 | PROMOTOR | MES | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - |
| 07 | INSTALACIÓN EN CAMPO DEFINITIVO DE PLANTONES FORESTALES Y ORNAMENTALES | | | | | | |
| 07.01 | PRODUCCIÓN DE PLANTONES ORNAMENTALES | | | | | | |
| 07.01.02 | PRODUCCIÓN DE PLANTONES (PENSAMIENTO, PETUNIA, CARIOPSIS, SALVIA ENANA, DALIA ENANA ETC.) | | | | | | |
| 07.01.02.01 | PREPARACIÓN Y MEZCLA DE SUSTRATO PARA ALMÁCIGO | M3 | 7.50 | 7.50 | 1.20 | 8.70 | (1.20) |
| 07.01.02.02 | TRASLADO DE SUSTRATO A CAMAS DE ALMÁCIGO | M3 | 7.50 | 7.50 | 1.20 | 8.70 | (1.20) |
| 07.01.02.03 | NIVELACION DE CAMAS DE ALMÁCIGO | M2 | 50.00 | 50.00 | 6.20 | 56.20 | (6.20) |
| 07.01.02.04 | DESINFECCIÓN CAMAS DE ALMÁCIGO | M2 | 50.00 | 50.00 | 6.20 | 56.20 | (6.20) |
| 07.01.02.05 | DESINFECCIÓN DE SEMILLAS | KG | 2.50 | 2.50 | 1.20 | 3.70 | (1.20) |
| 07.01.02.06 | ALMACIGADO SEMILLAS DE ESPECIES ORNAMENTALES | M2 | 50.00 | 50.00 | 6.30 | 56.30 | (6.30) |
| 07.01.02.07 | RIEGO CAMAS DE ALMÁCIGO | M2 | 50.00 | 50.00 | 6.30 | 56.30 | (6.30) |
| 07.01.02.08 | CONTROL FITOSANITARIO EN ALMÁCIGO | M2 | 50.00 | 50.00 | 6.30 | 56.30 | (6.30) |
| 07.01.02.09 | DESHIERBO DE CAMAS DE ALMÁCIGO | M2 | 50.00 | 50.00 | 6.30 | 56.30 | (6.30) |
| 07.01.02.10 | FERTILIZACIÓN FOLIAR EN ALMÁCIGO | M2 | 50.00 | 50.00 | 6.30 | 56.30 | (6.30) |
| 07.01.02.11 | PREPARACIÓN Y MEZCLA DE SUSTRATO PARA REPIQUE | M3 | 101.30 | 101.30 | 9.20 | 110.50 | (9.20) |
| 07.01.02.12 | EMBOLSADO DE SUSTRATO | U | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 120,000.00 | (20,000.00) |
| 07.01.02.13 | ENFILADO DE BOLSAS | U | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 120,000.00 | (20,000.00) |
| 07.01.02.14 | REPIQUE DE ESPECIES ORNAMENTALES | U | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 | 120,000.00 | (20,000.00) |
| 07.01.02.15 | RIEGO CAMAS DE REPIQUE | M2 | 500.00 | 500.00 | 80.00 | 580.00 | (80.00) |
| 07.01.02.16 | CONTROL FITOSANITARIO | M2 | 500.00 | 500.00 | 80.00 | 580.00 | (80.00) |
| 07.01.02.17 | DESHIERBO DE CAMAS DE REPIQUE | M2 | 500.00 | 500.00 | 80.00 | 580.00 | (80.00) |
| 07.01.02.18 | FERTILIZACIÓN FOLIAR | M2 | 500.00 | 500.00 | 80.00 | 580.00 | (80.00) |
| 07.01.02.19 | REMOCIÓN DE RAICES | M2 | 500.00 | 500.00 | 80.00 | 580.00 | (80.00) |
| 07.02 | PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES | | | | | | |
| 07.02.01 | PRODUCCION DE PLANTONES DE EUCALIPTO | | | | | | |
| 07.02.01.01 | PREPARACIÓN Y MEZCLA DE SUSTRATO PARA ALMÁCIGO | M3 | 0.30 | 0.30 | - | 0.30 | - |
| 07.02.01.02 | TRASLADO DE SUSTRATO A CAMAS DE ALMÁCIGO | M3 | 0.30 | 0.30 | - | 0.30 | - |
| 07.02.01.03 | NIVELACION DE CAMAS DE ALMÁCIGO | M2 | 4.50 | 4.50 | - | 4.50 | - |
| 07.02.01.04 | DESINFECCIÓN CAMAS DE ALMÁCIGO | M2 | 4.50 | 4.50 | - | 4.50 | - |
| 07.02.01.05 | DESINFECCIÓN SEMILLAS DE EUCALIPTO | KG | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - |
| 07.02.01.06 | ALMACIGADO SEMILLAS DE EUCALIPTO | M2 | 4.50 | 4.50 | - | 4.50 | - |
| 07.02.01.07 | RIEGO CAMAS DE ALMÁCIGO | M2 | 4.50 | 4.50 | - | 4.50 | - |
| 07.02.01.08 | CONTROL FITOSANITARIO EN ALMÁCIGO | M2 | 4.50 | 4.50 | - | 4.50 | - |
| 07.02.01.09 | DESHIERBO DE CAMAS DE ALMÁCIGO | M2 | 4.50 | 4.50 | - | 4.50 | - |
| 07.02.01.10 | FERTILIZACIÓN FOLIAR EN ALMÁCIGO | M2 | 4.50 | 4.50 | - | 4.50 | - |
| 07.02.01.11 | PREPARACIÓN Y MEZCLA DE SUSTRATO PARA REPIQUE | M3 | 5.40 | 5.40 | - | 5.40 | - |
| 07.02.01.12 | EMBOLSADO DE SUSTRATO | U | 9,000.00 | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - |
| 07.02.01.13 | ENFILADO DE BOLSAS | U | 9,000.00 | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - |
| 07.02.01.14 | REPIQUE PLÁNTULAS DE EUCALIPTO | U | 9,000.00 | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - |
| 07.02.01.15 | RIEGO CAMAS DE REPIQUE | M2 | 30.00 | 30.00 | - | 30.00 | - |
| 07.02.01.16 | CONTROL FITOSANITARIO | M2 | 30.00 | 30.00 | - | 30.00 | - |
| 07.02.01.17 | DESHIERBO DE CAMAS DE REPIQUE | M2 | 30.00 | 30.00 | - | 30.00 | - |
| 07.02.01.18 | FERTILIZACIÓN FOLIAR | M2 | 30.00 | 30.00 | - | 30.00 | - |
| 07.02.01.19 | REMOCIÓN DE RAICES | M2 | 30.00 | 30.00 | - | 30.00 | - |
| 07.02.02 | PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO | | | | | | |
| 07.02.02.01 | PREPARACIÓN Y MEZCLA DE SUSTRATO PARA ALMÁCIGO | M3 | 1.40 | 1.40 | - | 1.40 | - |



| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 07.02.02.02 | TRASLADO DE SUSTRATO A CAMAS DE ALMÁCIGO | M3 | 1.40 | 1.40 | - | 1.40 | - |
| 07.02.02.03 | NIVELACION DE CAMAS DE ALMÁCIGO | M2 | 13.50 | 13.50 | - | 13.50 | - |
| 07.02.02.04 | DESINFECCIÓN CAMAS DE ALMÁCIGO | M2 | 13.50 | 13.50 | - | 13.50 | - |
| 07.02.02.05 | DESINFECCIÓN SEMILLAS DE PINO | KG | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 07.02.02.06 | ALMACIGADO SEMILLAS DE PINO | M2 | 13.50 | 13.50 | - | 13.50 | - |
| 07.02.02.07 | RIEGO CAMAS DE ALMÁCIGO | M2 | 13.50 | 13.50 | - | 13.50 | - |
| 07.02.02.08 | CONTROL FITOSANITARIO EN ALMÁCIGO | M2 | 13.50 | 13.50 | - | 13.50 | - |
| 07.02.02.09 | DESHIERBO DE CAMAS DE ALMÁCIGO | M2 | 13.50 | - | - | - | 13.50 |
| 07.02.02.10 | FERTILIZACIÓN FOLIAR EN ALMÁCIGO | M2 | 13.50 | 13.50 | - | 13.50 | - |
| 07.02.02.11 | PREPARACIÓN Y MEZCLA DE SUSTRATO PARA REPIQUE | M3 | 17.40 | 17.40 | 7.70 | 25.10 | (7.70) |
| 07.02.02.12 | EMBOLSADO DE SUSTRATO | U | 27,000.00 | 27,000.00 | 15,500.00 | 42,500.00 | (15,500.00) |
| 07.02.02.13 | ENFILADO DE BOLSAS | U | 27,000.00 | 27,000.00 | 15,500.00 | 42,500.00 | (15,500.00) |
| 07.02.02.14 | MICORRIZADO DE RAICES | U | 27,000.00 | 27,000.00 | 15,500.00 | 42,500.00 | (15,500.00) |
| 07.02.02.15 | REPIQUE PLÁNTULAS DE PINO | U | 27,000.00 | 27,000.00 | 15,500.00 | 42,500.00 | (15,500.00) |
| 07.02.02.16 | RIEGO CAMAS DE REPIQUE | M2 | 90.00 | 90.00 | 45.00 | 135.00 | (45.00) |
| 07.02.02.17 | CONTROL FITOSANITARIO | M2 | 90.00 | 90.00 | 45.00 | 135.00 | (45.00) |
| 07.02.02.18 | DESHIERBO DE CAMAS DE REPIQUE | M2 | 90.00 | 90.00 | 45.00 | 135.00 | (45.00) |
| 07.02.02.19 | FERTILIZACIÓN FOLIAR | M2 | 90.00 | 90.00 | 45.00 | 135.00 | (45.00) |
| 07.02.02.20 | REMOCIÓN DE RAICES | M2 | 90.00 | 90.00 | 40.00 | 130.00 | (40.00) |
| 07.02.03 | PRODUCCION DE PLANTONES DE MOLLE | | | | | | |
| 07.02.03.05 | DESINFECCIÓN SEMILLAS DE MOLLE | KG | 4.00 | 2.50 | - | 2.50 | 1.50 |
| 07.02.03.11 | PREPARACIÓN Y MEZCLA DE SUSTRATO PARA REPIQUE | M3 | 8.10 | 7.13 | - | 7.13 | 0.98 |
| 07.02.03.12 | EMBOLSADO DE SUSTRATO | U | 12,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 7,000.00 |
| 07.02.03.13 | ENFILADO DE BOLSAS | U | 12,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 7,000.00 |
| 07.02.03.14 | REPIQUE PLÁNTULAS DE MOLLE | U | 12,000.00 | 5,005.00 | - | 5,005.00 | 6,995.00 |
| 07.02.03.15 | RIEGO CAMAS DE REPIQUE | M2 | 40.00 | 20.00 | - | 20.00 | 20.00 |
| 07.02.03.16 | CONTROL FITOSANITARIO | M2 | 40.00 | 20.00 | - | 20.00 | 20.00 |
| 07.02.03.17 | DESHIERBO DE CAMAS DE REPIQUE | M2 | 40.00 | 15.00 | - | 15.00 | 25.00 |
| 07.02.03.18 | FERTILIZACIÓN FOLIAR | M2 | 40.00 | 20.00 | - | 20.00 | 20.00 |
| 07.02.03.19 | REMOCIÓN DE RAICES | M2 | 40.00 | 15.00 | - | 15.00 | 25.00 |
| 07.02.04 | PRODUCCION DE PLANTONES DE TARA | | | | | | |
| 07.02.04.01 | TRATAMIENTO PRE-GERMINATIVO | KG | 5.00 | 5.00 | - | 5.00 | - |
| 07.02.04.02 | DESINFECCIÓN DE SEMILLAS | KG | 5.00 | 5.00 | - | 5.00 | - |
| 07.02.04.03 | PREPARACIÓN Y MEZCLA DE SUSTRATO PARA REPIQUE | M3 | 11.04 | 11.04 | - | 11.04 | - |
| 07.02.04.04 | EMBOLSADO DE SUSTRATO | U | 19,600.00 | 19,600.00 | - | 19,600.00 | - |
| 07.02.04.05 | ENFILADO DE BOLSAS | U | 19,600.00 | 19,600.00 | - | 19,600.00 | - |
| 07.02.04.06 | SIEMBRA DIRECTA DE SEMILLAS | U | 19,600.00 | 19,600.00 | - | 19,600.00 | - |
| 07.02.04.07 | RIEGO CAMAS DE REPIQUE | M2 | 98.00 | 98.00 | - | 98.00 | - |
| 07.02.04.08 | CONTROL FITOSANITARIO | M2 | 98.00 | 98.00 | - | 98.00 | - |
| 07.02.04.09 | DESHIERBO DE CAMAS DE REPIQUE | M2 | 98.00 | 98.00 | - | 98.00 | - |
| 07.02.04.10 | FERTILIZACIÓN FOLIAR | M2 | 98.00 | 98.00 | - | 98.00 | - |
| 07.02.04.11 | REMOCIÓN DE RAICES | M2 | 98.00 | 98.00 | - | 98.00 | - |
| 07.03 | CAMPO DEFINITIVO | | | | | | |
| 07.03.01 | ESPECIES FORESTALES | | | | | | |
| 07.03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO | HA | 30.00 | 30.00 | - | 30.00 | - |
| 07.03.01.02 | CARGUÍO Y DESCARGUÍO DE PLANTONES | MIL | 33.33 | 33.33 | - | 33.33 | - |
| 07.03.01.03 | ACARREO DE PLANTONES AL CAMPO DEFINITIVO | MIL | 33.33 | 33.33 | - | 33.33 | - |
| 07.03.01.04 | EXCAVACION DE HOYOS 0.40 X 0.40 X 0.40M. | M3 | 1,066.56 | 1,066.56 | - | 1,066.56 | - |
| 07.03.01.05 | INSTALACIÓN DE PLANTONES FORESTALES | MIL | 33.33 | 33.33 | - | 33.33 | - |
| 07.03.01.06 | RIEGO AGRICOLA | MIL | 33.33 | 33.33 | - | 33.33 | - |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------------|-----|-------|-------|---|-------|---|
| 07.03.01.07 | RECALCE DE PLANTONES FORESTALES | MIL | 1.44 | 1.44 | - | 1.44 | - |
| 07.03.02 | ESPECIES ORNAMENTALES | | | | | | |
| 07.03.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO | HA | 1.60 | 1.60 | - | 1.60 | - |
| 07.03.02.02 | CARGUO Y DESCARGUO DE PLANTONES | MIL | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 | - |
| 07.03.02.03 | ACARREO DE PLANTONES AL CAMPO DEFINITIVO | MIL | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 | - |
| 07.03.02.04 | EXCAVACION DE HOYUELOS | M3 | 15.02 | 15.02 | - | 15.02 | - |
| 07.03.02.05 | INSTALACION DE PLANTONES ORNAMENTALES | MIL | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 | - |
| 07.03.02.06 | RIEGO AGRICOLA | MIL | 10.00 | 10.00 | - | 10.00 | - |
| 07.03.02.07 | RECALCE DE PLANTONES ORNAMENTALES | MIL | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | - |

2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

PROGRAMA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROYECTO : 2.128063 "MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

ACC. INV. : 6.000016 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

FUNCIÓN : 17 AMBIENTE

DIV. FUNC. : 054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVAC. Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

GRUPO FUNC. : 0119 CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

SEC. FUNC. : 137 y 148

RUBRO FTO. : 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES-FOCAM

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

AÑO DE EJEC. : 2014

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL

SECUENCIA FUNCIONAL: 137

| ESPECIFICA DE GASTOS | DESCRIPCIÓN | COSTOS | | SUB TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|
| | | DIRECTOS | INDIRECTOS | |
| 2.6.71.61 | Gastos por la Contratación de Personal | 74,207.16 | 0.00 | 74,207.16 |
| 2.6.71.62 | Gastos por la Compra de Bienes | 22,947.00 | 3,077.43 | 26,024.43 |
| 2.6.71.63 | Gastos por la Contratación de Servicios | 1,355.00 | 5,630.00 | 6,985.00 |
| TOTAL EJECUTADO | | 98,509.16 | 8,707.43 | 107,216.59 |
| SALDO | | | | 1.41 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 107,218.00 |

SECUENCIA FUNCIONAL: 148

| ESPECIFICA DE GASTOS | DESCRIPCIÓN | COSTOS | | SUB TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | DIRECTOS | INDIRECTOS | |
| 2.6.71.61 | Gastos por la Contratación de Personal | 46,100.22 | 0.00 | 46,100.22 |
| 2.6.71.62 | Gastos por la Compra de Bienes | 7,875.00 | 594.50 | 8,469.50 |
| 2.6.71.63 | Gastos por la Contratación de Servicios | 1,902.00 | 21,211.69 | 23,113.69 |
| TOTAL EJECUTADO | | 55,877.22 | 21,806.19 | 77,683.41 |
| SALDO | | | | 98.59 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 77,782.00 |

COSTO TOTAL REAL DE OBRA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Total Ejecución Presupuestal | 184,900.00 |
| 2 | (-) Saldo Total de Almacén | |
| 3 | Total Materiales de Otros Proyectos | |
| 4 | (-) Activaciones Efectuadas | - |
| COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2+3-4) | | 184,900.00 |

NOTA: En el ítem 1 se considera la suma del importe de la Secuencia Funcional 137 por S/. 107,216.59 y el importe de la secuencia funcional 148 por S/. 77,683.41, resultando un total de S/. 184,900.00.

EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | TOTAL S/. |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1 | COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO 2014 | 185,423.29 |
| 2 | COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA 2014 | 184,900.00 |
| DIFERENCIA (1-2) (Positivo o Negativo) | | 523.29 |

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Física y Financiera del proyecto de Continuidad: "MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", ejecutado bajo la modalidad de Administración Directa, durante el ejercicio presupuestal del año 2014, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- INDICAR que la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúa el tratamiento contable correspondiente, para los proyectos considerados como **INVERSIONES INTANGIBLES**, en aplicación a la Resolución Directoral N° 011-2011-EF/93.01 que aprueba la Versión Actualizada del Nuevo Plan Contable Gubernamental.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Secretaría General, Oficina de Control Institucional, Gerencia de Servicios Municipales, Unidad de Contabilidad, Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Lic. Adm. Jesus Roberto Ospina Salinas
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Ayacuchon **25 JUN. 2015**
Oficio Circ. N° 1902 - 2015 - UTD - SG - MPH
SEÑOR: SUB GERENCIA DE SISTEMAS

Para su conocimiento y fines consiguientes remito a Ud. copia
del original de: REM - 194 - 2015 - MPH/ST
de fecha: 25 JUN. 2015

La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha resolución
expedida por esta institución.

Atentamente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SECRETARÍA GENERAL
Unidad Trámite Documentario y Archivos

KAROL L. RIVEROS TACO
JEFE