

HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 217-2015-MPH/GM**

**AYACUCHO, 03 AGO 2015**

**VISTO:**

El Informe N° 727-2015-MPH/56, de fecha 07 de julio de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Física N° 002-2015-MPH/SGSLP-LT/TRA de fecha 02 de febrero de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Financiera N° 010-2014-MPH/SGSL-YAES, de fecha 19 de agosto de 2014, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto: **2.081598 "CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, SECUENCIA FUNCIONAL: 145 (Año 2011) y 093 (Año 2012), ejecutado en el ejercicio presupuestal de los años 2011 y 2012, por la modalidad de Administración Directa, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 005-2015-MPH/A, de fecha 06 de enero de 2015, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;

Que, mediante Ficha de Registro - Banco de Proyectos, de fecha 19 de setiembre de 2008, se DECLARA VIABLE el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (Código SNIP N° 71922): **“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 83,890.00 (Ochenta y tres mil ochocientos noventa con 00/100 Nuevos soles);

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 015-2011-MPH/CRAET, de fecha 03 de febrero de 2011, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 86,000.54 (Ochenta y seis mil con 54/100 Nuevos soles);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 604-2011-MPH/A, de fecha 28 de octubre de 2011, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional para el año Fiscal 2011, considerando para el proyecto: **“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/. 83,890.00 (Ochenta y tres mil ochocientos noventa con 00/100 Nuevos soles) con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 105-2011-MPH/CRAET, de fecha 13 de diciembre de 2011, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico del Proyecto: **“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 83,890.00 (Ochenta y tres mil ochocientos noventa con 00/100 Nuevos soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;


Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 075-2012-MPH/A, de fecha 16 de febrero de 2012, se formaliza las modificaciones presupuestarias en el Nivel funcional Programático, considerando para el proyecto: **“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/. 17,355.00 (Diecisiete mil trescientos cincuenta y cinco con 00/100 Nuevos soles) con fuente de financiamiento FOCAM;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 115-2012-MPH/A, de fecha 29 de febrero de 2012, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional para el año Fiscal 2012, considerando para el proyecto: **“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/. 6,454.00 (Seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 00/100 Nuevos soles) con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Distrital;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 135-2012-MPH/A, de fecha 12 de marzo de 2012, se formaliza las modificaciones presupuestarias en el Nivel funcional Programático, considerando para el proyecto: **“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/. 1,425.00 (Mil cuatrocientos veinticinco con 00/100 Nuevos soles) con fuente de financiamiento FOCAM;




Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 052-2012-MPH/CRAET, de fecha 02 de abril de 2012, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico 2012, por saldo de balance 2012, del Proyecto: **“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 25,636.86 (Veinticinco mil seiscientos treinta y seis con 86/100 Nuevos soles), con fuente de financiamiento FOCAM y FONCOMUN-Asignación Distrital;



Que, mediante Carta Notarial de fecha 14 de febrero de 2013, se solicita al Ing° Víctor Alberto Leonardo Gonzales, residente de la Obra: **“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, remitir la Pre liquidación física-Financiera correspondiente; indicando que anteriormente fue notificado sobre el mismo, mediante Carta Notarial de fecha 18 de enero del 2013;



Que, en conformidad a la Directiva General N° 01-2012-MPH/A, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 547-2012-MPH/A de fecha 18 de setiembre de 2012, que establece la Formulación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos en la Fase de Inversión por Administración Directa o Convenio, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, programó, organizó y verificó el proceso de Liquidación de la Obra: **“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, ejecutado en los años 2011 y 2012;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 291-2015-MPH/A, de fecha 21 de abril de 2015, se modifica la Resolución de Alcaldía N° 159-2015-MPH/A sobre la conformación de la Comisión de Verificación y Recepción de la Obra: **“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**;

Que, según Acta de Verificación y Recepción de Obra, suscrito en la fecha 27 de abril de 2015, la Comisión ha constatado y determinado la conformidad de acuerdo al informe Final-Liquidación y de acuerdo a las Observaciones determinadas en el Pliego de Observaciones N° 001-2015-Municipalidad Provincial de Huamanga/SGSLP; por lo que se procedió a levantar el Acta y dar por concluida la ejecución de la Obra: **“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**;

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, de la Obra: **“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:**

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO PROGRAMADO	METRADOS REALMENTE EJECUTADOS				METRADOS DEDUCTIVOS
				OBRA	ADICIONALES	MAYORES METRADOS	TOTAL EJECUTADO	
01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA SEGÚN DISEÑO	UNID	1.00	1.00			1.00	
01.01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA	MES	2.00	2.00			2.00	
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	GLB	1.00	1.00			1.00	
02	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	M2	779.40	779.40			779.40	
02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	M2	779.40	779.40			779.40	
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
03.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE EN LOSA	M3	204.40	204.40		285.60	490.00	
03.02	RELLENO COMPACTADO PARA SUB RASANTE	M2			353.50		353.50	
03.03	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO	M2	875.00	875.00		875.00	1,750.00	
03.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.10M	M2	777.00	777.00			777.00	
03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 10 KM	M3	235.06	235.06			235.06	
04	PAVIMENTOS							
04.01	LOSA DEPORTIVA - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/ MEZCLADORA	M3	76.46	76.46		5.71	82.17	
04.02	LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	185.40	185.40		20.40	205.80	
04.03	CURADO DE CONCRETO	M2	720.00	720.00			720.00	
04.04	JUNTAS ASFALTICAS	M	30.40	30.40		25.60	56.00	
05	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
05.01	CONCRETO CICLOPEO C:H 1:8 + 70 % PM	M3	75.90	75.90			75.90	
05.02	GRADAS O GRADERÍAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	93.24	93.24			93.24	
06	CARPINTERIA METALICA							
06.01	POSTES DE FIERRO Y NET PARA VOLEY INC. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	UNID	1.00	1.00			1.00	
06.02	ARCO DE FULBITO CON TABLERO DE BASQUET INC. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	UNID	2.00	2.00			2.00	
07	PINTURA							
07.01	PINTURA PARA LA DEMARCAACION DE LOSA DEPORTIVA	M	272.10	272.10			272.10	
08	VARIOS							
08.01	REVESTIMIENTO DE GRADAS ACABADO CEMENTO PULIDO C:A 1:4 E=2CM	M2	160.04	160.04			160.04	
08.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	779.40	779.40			779.40	
08.03	CORTE EN SUPERFICIE DE LOSA DE CONCRETO HMAX = 7 CM INC. CORTADORA DE DISCO	M			484.00		484.00	
08.04	PULIDO EN SUPERFICIE DE LOSA DE CONCRETO INC. PULIDORA DE DISCO	M2			340.00		340.00	
08.05	GRADAS DE 1/2" RELLENO	M2			39.60		39.60	
08.06	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON TECKNOPORT	M2			10.08		10.08	
09	ILUMINACIÓN							
09.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA BASE DE POSTE	M3	0.38	0.38			0.38	
09.02	POSTE DE CONCRETO PARA ILUMINACIÓN	UNID	4.00	4.00			4.00	

09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR C/ EQUIPO HALOGENURO METALICO 250 W	UNID	4.00	4.00			4.00
09.04	TABLERO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOSA	UNID	1.00	1.00			1.00

## 2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

**PROGRAMA :** 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

**PROYECTO :** 2.081598 "CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

**OBRA :** 4.000129 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

**FUNCIÓN :** 21 CULTURA Y DEPORTE

**DIV. FUNC. :** 046 DEPORTES

**GRUPO FUNC. :** 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

**SEC. FUNC. :** 145 (Año 2011)  
093 (Año 2012)

**FTE FTO. :** 07. FONCOMUN  
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES-FOCAM

**MODALIDAD :** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**AÑO DE EJEC. :** 2011 y 2012

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2011

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.22.43	Costo de const. por adm. directa - personal	12,490.18	0.00	12,490.18
2.6.22.44	Costo de const. por adm. directa - Bienes	43,955.50	373.80	44,329.30
2.6.22.45	Costo de const. por adm. directa - Servicios	0.00	1,816.66	1,816.66
<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>56,445.68</b>	<b>2,190.46</b>	<b>58,636.14</b>
<b>SALDO</b>				<b>25,253.86</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>				<b>83,890.00</b>

**NOTA:** Según reporte SIAF, el importe total del año 2011 en la fase de devengado es de S/. 58,636.14 y en la fase de girado es S/. 58,619.88, existiendo una diferencia de S/. 16.26.

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2012

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.22.43	Costo de const. por adm. directa - personal	18,779.88	0.00	18,779.88
2.6.22.44	Costo de const. por adm. directa - Bienes	3,500.00	0.00	3,500.00
2.6.22.45	Costo de const. por adm. directa - Servicios	0.00	1,600.00	1,600.00
<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>22,279.88</b>	<b>1,600.00</b>	<b>23,879.88</b>
<b>SALDO</b>				<b>1,354.12</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>				<b>25,234.00</b>

**LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL  
AÑO 2011**

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.07	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
1501.0704	Instalaciones sociales y culturales	
	1501.070402 Por Administración Directa-Personal	12,490.18
	1501.070403 Por Administración Directa-Bienes	44,329.30
	1501.070404 Por Administración Directa-Servicios	1,816.66
	<b>TOTAL</b>	<b>58,636.14</b>

**LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL  
AÑO 2012**

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.07	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
1501.0704	Instalaciones sociales y culturales	
	1501.070402 Por Administración Directa-Personal	18,779.88
	1501.070403 Por Administración Directa-Bienes	3,500.00
	1501.070404 Por Administración Directa-Servicios	1,600.00
	<b>TOTAL</b>	<b>23,879.88</b>

**EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.
1	COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO	99,980.37
2	COSTO TOTAL REAL DE OBRA 2011-2012	82,516.02
	DIFERENCIA (1-2)	17,464.35

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

**SE RESUELVE:**


**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación Física y Financiera de la Obra: **“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, ejecutado bajo la modalidad de **Administración Directa**, durante el ejercicio presupuestal de los años 2011 y 2012, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** a la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúe la rebaja contable dando el tratamiento correspondiente de acuerdo a las normas establecidas, de la Cuenta: **1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**, Sub Cuenta: **1501.07 Construcción de Edificios no Residenciales, 1501.0704 Instalaciones sociales y culturales, Año 2011:** 1501.070402. Por Administración Directa-Personal


por S/. 12,490.18, 1501.070403. Por Administración Directa-Bienes por S/. 44,329.30, 1501.070404. Por Administración Directa-Servicios por S/. 1,816.66; Año 2012: 1501.070402. Por Administración Directa-Personal por S/. 18,779.88, 1501.070403. Por Administración Directa-Bienes por S/. 3,500.00, 1501.070404. Por Administración Directa-Servicios por S/. 1,600.00; sumando un monto total de rebaja contable por S/. 82,516.02 (OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 02/100 NUEVOS SOLES), contabilizada para el periodo de inversión de los años 2011 y 2012.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Secretaría General, Oficina de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Territorial, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
Lic. Adm. Jesus Roberto Ospina Salinas  
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO  
Ayacucho, 03 AGO 2015  
Oficio Circ. N° 2196-2015-UTD-SG-MPH  
SEÑOR: SUB GERENCIA DE SISTEMAS



Para su conocimiento y fines consiguientes remito a Ud. copia del original de: ROM-217-2015-MPH/SM  
de fecha: 03 AGO 2015  
La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha resolución expedida por esta institución.

**Atentamente.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
SECRETARIA GENERAL  
Unidad Trámite Documentario y Archivos  
KAROL L. RIVEROS TACO  
JEFE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
SUB-GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA  
05 AGO 2015  
Hora: \_\_\_\_\_ F:  
Firma: \_\_\_\_\_ NF: