



HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 264 -2015-MPH/GM**

**AYACUCHO, 24 SEP 2015**

**VISTO:**

El Informe N° 973-2015-MPH/56, de fecha 26 de agosto de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Física N° 005-2015-MPH/SGSLP-LT/NMZ de fecha 03 de junio de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Financiera N° 001-2015-MPH/56-GEVE, de fecha 15 de mayo de 2015, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto: **2.137163 "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", SECUENCIA FUNCIONAL: 116 (Año 2012) y 112 (Año 2013), ejecutado en el ejercicio presupuestal de los años 2012 y 2013, por la modalidad de Administración Directa, y;**

**CONSIDERANDO:**

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 005-2015-MPH/A, de fecha 06 de enero de 2015, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General:

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;




Que, mediante Ficha de Registro - Banco de Proyectos, de fecha 31 de diciembre de 2010, se DECLARA VIABLE el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (Código SNIP N° 160015): **“CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de **S/. 101,367.00** (Ciento un mil trescientos sesenta y siete con 00/100 Nuevos soles);



Que, cuenta con Expediente Técnico del Proyecto: **“CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, presentado al Programa TRABAJA PERÚ en la fecha de 27 de enero de 2012, por el monto de **S/. 121,864.72** (Ciento veintiún mil ochocientos sesenta y cuatro con 72/100 Nuevos Soles);



Que, mediante Convenio de Ejecución del Proyecto N° 05-0004-05.12, celebrado entre la Municipalidad Provincial de Huamanga y el Programa para Generación de Empleo Social Inclusivo “TRABAJA PERÚ”, suscrito en la fecha 31 de enero de 2012, se establece las condiciones de financiamiento que el programa otorga al Organismo ejecutor para la ejecución del Proyecto: **“CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por un costo Total de **S/. 121,864.72** (Ciento veintiún mil ochocientos sesenta y cuatro con 72/100 Nuevos Soles); siendo financiamiento del Programa **S/. 60,477.60** y de la Municipalidad Provincial de Huamanga **S/. 61,387.12**; además mediante adenda N° 01 al mismo convenio, las partes acuerdan modificar la Cláusula correspondiente al Financiamiento;



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 047-2012-MPH/CRAET, de fecha 02 de abril de 2012, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico de Cofinanciamiento y de contrapartida del Proyecto: **“CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de **S/. 61,387.12** (Sesenta y un mil trescientos ochenta y siete con 12/100 Nuevos soles), y el monto de la contrapartida otorgada por el Programa TRABAJA PERÚ es de **S/. 10,116.77** (Diez mil ciento dieciséis con 77/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FOCAM y Donaciones y Transferencias;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 193-2012-MPH/A, de fecha 10 de abril de 2012, se formaliza las modificaciones presupuestarias en el Nivel funcional Programático, considerando para el proyecto: **“CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de **S/. 61,388.00** (Sesenta y un mil trescientos ochenta y ocho con 00/100 Nuevos soles), con fuente de financiamiento FOCAM;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 259-2012-MPH/A, de fecha 18 de mayo de 2012, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional para el año Fiscal 2012, considerando para el proyecto: **“CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN**

**LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO**", un presupuesto de S/. 59,506.00 (Cincuenta y nueve mil quinientos seis con 00/100 Nuevos soles) con fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias;



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 077-2012-MPH/CRAET, de fecha 31 de mayo de 2012, se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado de la Contrapartida del Programa TRABAJA PERÚ, del Proyecto: **"CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, por el monto de S/. 60,477.60 (Sesenta mil cuatrocientos setenta y siete con 60/100 Nuevos soles), con fuente de financiamiento FOCAM y Donaciones y Transferencias;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 007-2013-MPH/A, de fecha 08 de enero de 2013, se formaliza las modificaciones presupuestarias en el Nivel funcional Programático, considerando para el proyecto: **"CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, un presupuesto de S/. 5,551.00 (Cinco mil quinientos cincuenta y uno con 00/100 Nuevos soles), con fuente de financiamiento FOCAM;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 095-2013-MPH/A, de fecha 20 de febrero de 2013, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional para el año Fiscal 2013 por saldos de Balance 2012, considerando para el proyecto: **"CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, un presupuesto de S/. 1,440.00 (Mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 Nuevos soles), con fuente de financiamiento FOCAM;



Que, en conformidad a la Directiva General N° 01-2012-MPH/A, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 547-2012-MPH/A de fecha 18 de setiembre de 2012, que establece la Formulación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos en la Fase de Inversión por Administración Directa o Convenio, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, programó, organizó y verificó el proceso de Liquidación de la Obra: **"CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, ejecutado en el año 2012;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 483-2015-MPH/A, de fecha 01 de julio de 2015, se conforma la Comisión de Verificación y Recepción de la Obra: **"CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**;

Que, según Acta de Verificación y Recepción de Obra, en Vías de Regularización, suscrita en la fecha de 04 de agosto de 2015, a fin de recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del



Expediente Técnico, la Comisión ha constatado y determinado la conformidad según señala el Informe Final-Liquidación con las observaciones correspondientes; por lo que se procedió a levantar el Acta y dar por concluida la ejecución de la Obra: **“CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**;

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, de la Obra: **“CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

**1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:**

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO PROGRAMADO	METRADOS REALMENTE EJECUTADOS			TOTAL EJECUTADO	METRADOS DEDUCTIVOS
				OBRA	ADICIONALES	MAYORES METRADOS		
<b>01</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>							
01 01	CARTEL DE OBRA EN MADERA DE 3 60 M X 2 40 M	UND	1 00	1 00			1 00	
<b>02</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>							
02 01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL	M2	730 72	730 72			730 72	
02 02	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO	M2	730 72	730 72			730 72	
<b>03</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>							
03 01	CORTE EN TERRENO NORMAL	M3	333 35	333 35			333 35	
03 04	DEMOLICION DE VEREDA E=0 15 M	M2	514 79	514 79			514 79	
03 05	RELLENO CON APILMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" NC COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	M2	789 96	789 96			789 96	
03 06	CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE C/MOTON-V 125HP	M2	2 369 89	2 369 89			2 369 89	
03 08	ELIMINACION DE MAT EXCED CVO. QUILTE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL d<= 5m	M3	513 21	513 21			513 21	
<b>04</b>	<b>CONCRETO SIMPLE</b>							
<b>04 01</b>	<b>LOSA DE CONCRETO</b>							
04 01 01	LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	59 60	59 60			59 60	
04 01 02	LOSA DE CONCRETO F'CD = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA INC CURADO	M2	60 69	60 69		3 07	63 76	
04 01 03	JUNTA CON ASFALTO F= **	M	253 00	253 00			253 00	
<b>04 02</b>	<b>PRUEBAS Y ENSAYOS</b>							
04 02 01	ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO)	UND	2 00	2 00			2 00	
04 02 02	ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO	UND	2 00	2 00			2 00	
04 02 03	PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO	UND	4 00	4 00			4 00	
04 02 04	PRUEBA DE DISEÑO DE MF/CLAS DE CONCRETO	UND	1 00	1 00			1 00	
<b>05</b>	<b>GRADERIAS Y TRIBUNAS</b>							
<b>05 01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>							
05 01 01	CORTE EN TERRENO	M3	18 90	18 90			18 90	
05 01 02	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D > 100m	M3	23 63	23 63			23 63	
05 01 03	ELIMINACION DE MAT EXCED CVO. QUILTE DE 6 M3 CARGUIO MANUAL d<= 5m	M3	23 63	23 63			23 63	
<b>05 02</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO GRADERIAS</b>							
05 02 01	GRADAS O GRADERIAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	30 86	30 86		6 92	37 78	
05 02 02	GRADAS O GRADERIAS - MEZCLA C/ F 1 10 + 30% FM	M3	53 06	53 06		2 42	55 48	
05 02 03	JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECNOPOR L=1"	M	4 88	4 88		4 90	9 78	
<b>05 03</b>	<b>INSTALACION POSTE CON REFLECTOR</b>							
05 03 01	EXCAVACION DE CANAL PARA TUBERIAS AFROX=0 80 Hmax <=2 00 m EN TERRENO NORMAL MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA	M	119 92	119 92			119 92	
05 03 02	SUMINISTRO TENDIDO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAE D=34"	M	119 92	119 92			119 92	
05 03 03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO CULTE COMPACTACION CON EQUIPO	M3	190 40	190 40			190 40	
05 03 04	ZARANCO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION	M3	190 40	190 40			190 40	
05 03 05	ALDACA C/ JUBO S/ E Y CABLE TW N° 12 CAJAS PESADAS	PTO	4 00	4 00			4 00	



*[Handwritten signature]*



05.03.06	ARTEFACTO TIPOISPE DE 1 X 40W INCLUYE COLOCACION	UND	4.00	4.00		4.00
05.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 30A	UND	2.00	2.00		2.00
<b>06</b>	<b>EXTRACCION Y CARGUIO DE MATERIALES</b>					
06.01	CARGUIO Y TRANSP. MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA, D=1 Km, P.C. VOL. Q.L.F.F. M3	M3	247.08	247.08		247.08
06.02	EXTRACCION Y ACOPIO DE AFIRMAO EN CANTERA (SELECCIONAFIX)	M3	102.69	102.69		102.69
06.03	EXTRACCION Y ZARANDEO DE ARENA	M3	28.52	28.52		28.52
06.04	EXTRACCION Y ZARANDEO DE PIEDRA CHANCADA D.PROM. 10", 3/4" Y ...	M3	57.03	57.03		57.03
06.05	EXTRACCION DE PIEDRA MEDIANA DE 2" A 8"	M3	26.54	26.54		26.54
06.06	EXTRACCION DE HORMIGON EN CANTERA	M3	46.34	46.34		46.34
<b>07</b>	<b>ACARREO DE MATERIALES</b>					
07.01	ACARREO Y ACOPIO MANUA DE MATERIAL EXISTENTE D>100m	M3	416.69	416.69		416.69
07.02	ACARREO MANUA DE MATERIAL DE DEMOLICION (PROM. 10", 50m<D<100m)	M3	96.52	96.52		96.52
07.03	ACARREO DE CEMENTO Dmax <= 100m	UND	676.00	676.00		676.00
07.04	ACARREO DE AGREGADOS 50m <D<100m	M3	220.54	220.54		220.54
07.05	ACARREO MANUA DE P.G. (PROM. 10") 50m <D<100m	M3	26.54	26.54		26.54
07.06	ACARRILLO DE AGUA PARA LA OBRA Dmax<=50m	M3	25.06	25.06		25.06
<b>08</b>	<b>OTROS</b>					
<b>08.01</b>	<b>PINTURA</b>					
08.01.01	LIMPIEZA MANUA EN VIAS Y/O PISTAS PARA SEÑALIZACION	M2	570.00	570.00		570.00
08.01.02	DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO	M	420.34	420.34		420.34
08.01.03	PINTURA LATEX DOS MANOS EN FACHADAS (EXTERIORES)	M2	122.50	122.50		122.50
08.01.04	PINTURA ANTICORROSION Y ESMALTE DOS MANOS PUERTAS, VENTANAS Y REJAS	M2	52.88	52.88		52.88
08.01.05	LIMPIEZA GENERAL DESPUES DEL PINTADO	M2	570.00	570.00		570.00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMIENTO DE LOSA</b>					
08.02.01	ARCO DE FULNITO CON TABLERO DE BASQUET	UND	2.00	2.00		2.00
08.02.02	POSTES DE FIERRO Y NET PARA VOLEY	UND	2.00	2.00		2.00
<b>08.03</b>	<b>MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL</b>					
08.03.01	LIMPIEZA MANUA DE TERRENO DURANTE EJECUCION	M2	19,728.95	19,728.95		19,728.95
08.03.02	LIMPIEZA Y RASQUETEADO DE MUROS A PINTAR	M2	122.50	122.50		122.50
08.03.03	LIMPIEZA Y RASQUETEADO DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS	M2	52.88	52.88		52.88
08.03.04	LIMPIEZA MANUA DE TERRENO NORMAL	M2	730.72	730.72		730.72
08.03.05	KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	UND	1.00	1.00		1.00
08.03.06	KIT DE HERRAMIENTAS	UND	1.00	1.00		1.00
	<b>METRADOS ADICIONALES</b>					
<b>01</b>	<b>CONCRETO SIMPLE</b>					
<b>01.02</b>	<b>CANAL DE CONCRETO</b>					
01.02.01	CANAL e=10cm - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	11.40	11.40		11.40
01.02.02	CANAL - CONCRETO fcs=75 Kg/cm2 C/MEZCLADORA INC. CURADO	M3	3.90	3.90		3.90
01.02.03	JUNTA CON ASFALTO E=1"	Ml	13.20	13.20		13.20
<b>02</b>	<b>INSTALACION POSTE CON REFLECTOR</b>					
02.01	POSTE DE LUZ INCLUYE COLOCACION	UND	4.00	4.00		4.00
<b>03</b>	<b>PROTECTOR DE VENTANA</b>					
03.01	REJILLAS DE ACERO 3/8"	M2	47.52	47.52		47.52

**2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:**

**PROGRAMA :** 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

**PROYECTO :** 2.137163 "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

**OBRA :** 4.000129 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

**FUNCIÓN :** 21 CULTURA Y DEPORTE  
**DIV. FUNC. :** 046 DEPORTES  
**GRUPO FUNC. :** 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA  
**SEC. FUNC. :** 116 (Año 2012)  
 112 (Año 2013)  
**FTE FTO. :** 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES-FOCAM  
**MODALIDAD :** ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
**FINANCIAM. :** MPH Y PROGRAMA "TRABAJA PERÚ"  
**AÑO DE EJEC. :** 2012 y 2013

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL  
AÑO 2012**

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.22.43	Costo de const. por adm. directa - personal	40,445.00	0.00	40,445.00
2.6.22.44	Costo de const. por adm. directa - Bienes	48,612.50	836.45	49,448.95
2.6.22.45	Costo de const. por adm. directa - Servicios	4,660.00	21,806.42	26,466.42
<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>93,717.50</b>	<b>22,642.87</b>	<b>116,360.37</b>
<b>SALDO</b>				<b>10,084.63</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>				<b>126,445.00</b>

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL  
AÑO 2013**

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.22.45	Costo de const. por adm. directa - Servicios	0.00	1,440.00	1,440.00
<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
<b>SALDO</b>				<b>0.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>				<b>1,440.00</b>

**LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL  
AÑO 2012**

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	
1501.07	<b>CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	
1501.0704	<b>Instalaciones sociales y culturales</b>	
	1501.070402 Por Administración Directa-Personal	40,445.00
	1501.070403 Por Administración Directa-Bienes	49,448.95
	(-) menos saldo de materiales en almacén (NEA 31) (123.00)	
	1501.070404 Por Administración Directa-Servicios	26,466.42
<b>TOTAL</b>		<b>116,237.37</b>

**NOTA:** Según NEA N° 031 de fecha 03/08/2012, emitido por el responsable de Almacén Central, se informa que existe saldo de materiales por el importe de S/. 123.00.

## LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

AÑO 2013

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	
<b>1501.07</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	
<b>1501.0704</b>	<b>Instalaciones sociales y culturales</b>	
	1501.070404 Por Administración Directa-Servicios	1,440.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,440.00</b>

### EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.
1	COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO	<b>125,512.22</b>
2	COSTO TOTAL REAL DE OBRA 2012-2013	<b>117,677.37</b>
	DIFERENCIA (1-2)	<b>7,834.85</b>

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

#### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación Física y Financiera de la Obra: **“CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA I.E. N° 333 MX-P DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, ejecutado bajo la modalidad de **Administración Directa**, durante el ejercicio presupuestal de los años 2012 y 2013, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** a la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúe la rebaja contable dando el tratamiento correspondiente de acuerdo a las normas establecidas, de la Cuenta: **1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**, Sub Cuenta: **1501.07 Construcción de Edificios no Residenciales**, **1501.0704 Instalaciones sociales y culturales**, **Año 2012:** 1501.070402. Por Administración Directa-Personal por S/. **40,445.00**, 1501.070403. Por Administración Directa-Bienes por S/. **49,325.95**, 1501.070404. Por Administración Directa-Servicios por S/. **26,466.42**; **Año 2013:** 1501.070404. Por Administración Directa-Servicios por S/. **1,440.00**; sumando un monto total de rebaja contable por S/. **117,677.37 (CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 37/100 NUEVOS SOLES)**, contabilizada para el periodo de inversión de los años 2012 y 2013.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER** la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Secretaría General, Órgano de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Territorial, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Ing. Roberto Ospina Salinas

GERENTE MUNICIPAL

HUASCAHURA - AYACUCHO - PERU TELÉFONO: (066) 311723