

HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 291 -2015-MPH/GM

AYACUCHO, 13 NOV 2015

VISTO:




El Informe N° 1209-2015-MPH/56, de fecha 03 de noviembre de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Física N° 020-2015-MPH/SGSLP-LT/56-FEH de fecha 01 de julio de 2015, el Informe Técnico de Liquidación Financiera N° 010-2015-MPH/56-ETM de fecha 21 de mayo de 2015, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto: **2.00004 "CULMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL"**, ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2003, por la modalidad de **Administración Directa**, y;



CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 005-2015-MPH/A, de fecha 06 de enero de 2015, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;



Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 529-2002-MPH/A, de fecha 30 de diciembre de 2002, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2003 (PIA-2003), considerando para el proyecto: **“CULMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL”**, un presupuesto total de **S/. 79,784.00** (Setenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro con 00/100 Nuevos soles), siendo **S/. 50,000.00** con fuente de financiamiento Fondo de Compensación Municipal y **S/. 29,784.00** con Recursos Directamente Recaudados;




Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2003-MPH/DDU, de fecha de enero de 2003, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto: **“CULMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL”**, con un presupuesto de **S/. 80,000.00** (Ochenta mil con 00/100 Nuevos soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 003-2003-MPH/DDU, de fecha de enero de 2003, se designa al Ing° Víctor Villalobos Cárdenas como Residente de la Obra: **“CULMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL”**;



Que, mediante Resolución Directoral N° 017-2003-MPH/DDU, de fecha 03 de febrero de 2003, se acepta la renuncia al Ing° Víctor Villalobos Cárdenas, y se designa al Ing° Percy Obed Azpur Gómez como Residente de la Obra: **“CULMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL”**;

Que, mediante Resolución Directoral N° 023-2003-MPH/DDU, de fecha 26 de febrero de 2003, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado del proyecto: **“CULMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL”**, con un presupuesto de **S/. 153,903.98** (Ciento cincuenta y tres mil novecientos tres con 98/100 Nuevos soles), con fuente de financiamiento Fondo de Compensación Municipal 60%;



Que, mediante Resolución Directoral N° 054-2003-MPH/DDU, de fecha 22 de abril de 2003, se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado del proyecto: **“CULMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL”**, por el monto de **S/. 153,903.98** (Ciento cincuenta y tres mil novecientos tres con 98/100 Nuevos soles), con fuente de financiamiento Fondo de Compensación Municipal;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 314-2004-MPH/A, de fecha 18 de marzo de 2004, se modifica el Presupuesto Institucional para el ejercicio fiscal 2003 (PIM 2) correspondiente al IV Trimestre de 2003, considerando para el proyecto: **“CULMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL”**, un presupuesto total de **S/. 158,500.00** (Ciento cincuenta y ocho mil quinientos con 00/100 Nuevos soles), con fuente de financiamiento Fondo de Compensación Municipal;



Que, en conformidad a la Directiva N° 001-2013-MPH/A, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 495-2013-MPH/A de fecha 01 de agosto de 2013, referente a las Liquidaciones Físico-Financieras de proyectos ejecutados por la Municipalidad Provincial de Huamanga entre los periodos 2003 al 2010; los mismos que presentan limitaciones técnico administrativas y que no fueron liquidadas en su oportunidad; la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos programó, organizó y verificó el proceso de Liquidación de la Obra:



“CULMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL”, ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2003; además en el **Artículo Tercero** de la Resolución mencionada, dispone que la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúe el tratamiento contable que corresponda para cada caso, orientando a la rebaja contable de los Estados Financieros para efectos de sincerar la información; asimismo en el **Numeral 7, inciso a) y b)** de la Directiva N° 001-2013-MPH/A. se establece el procedimiento a seguir en caso de carencia total o parcial de documentos técnicos administrativos, según el cual se procederá a liquidar evaluando la consistencia de los mismos, **añendiéndose a los montos registrados en los Estados Financieros;**

Que, de la revisión de los actuados se establece, que el monto final para la rebaja contable de la cuenta: **1501.0701 Edificios Administrativos, 1501.070105 Por Administración Directa-Otros,** debe ceñirse a lo señalado en el Libro de Inventarios y Balance, el cual asciende a la suma de **S/ 168,271.26** (Ciento sesenta y ocho mil doscientos setenta y uno con 26/100 Nuevos Soles), en aplicación a la Directiva N° 001-2013-MPH/A;



Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, de la Obra: **“CULMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL”,** siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO PROGRAMADO	METRADOS REALMENTE EJECUTADOS			METRADOS LEDECTIVOS
				OBRA	MAYORES METRADOS	TOTAL EJECUTADO	
01	ARMADO DE BARRAS						
0101	NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISO	M2	193.60	193.60	0.29	193.89	
02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
0201	CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2	M3	7.62	7.62		7.62	
0202	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	M2	46.05	46.05		46.05	0.01
0203	ACERO EN COLUMNAS FY=4200KG/CM2	KG	1,579.55	1,579.55		1,579.55	
0204	CONCRETO EN VIGAS FC=210KG/CM2	M3	13.18	13.18		13.18	
0205	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	M2	66.44	66.44		66.44	
0206	ACERO EN VIGAS FY=4200KG/CM2	KG	1,717.59	1,717.59		1,717.59	
0207	CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS FC=175 KG/CM2	M3	13.15	13.15	0.46	13.61	
0208	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS	M2	162.92	162.92		162.92	
0209	ACERO EN LOSAS ALIGERADAS FY=4200KG/CM2	KG	790.50	790.50		790.50	
0210	LADRILLO HUSDO DE ARC L/A 16X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO	UND	1,356.00	1,356.00		1,356.00	
0211	CONCRETO EN ESCALERAS FC=210KG/CM2	M3	1.87	1.87		1.87	
0212	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS	M2	19.12	19.12		19.12	
0213	ACERO EN ESCALERAS FY=4200KG/CM2	KG	110.01	110.01		110.01	
0214	CONCRETO EN COLUMNAS CIRCULARES FC=210 KG/CM2	M3	0.60	0.60		0.60	
0215	ACERO EN COLUMNAS CIRCULARES FY=4200KG/CM2	KG	120.00	120.00		120.00	
0216	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS CIRCULARES	M2	7.54	7.54		7.54	
03	MUROS Y TABICUES						
0301	MUROS DE LAORILLO KK DE ARCI/LLA DE CABEZA C/M 14 M2 X 1 5CM	M2	196.22	196.22	22.50	218.72	



03 02	MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CM 14 M2 X 1 9CM	M2	35.92	35.92	16.41	54.33
04	REVOQUES					
04 01	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	M2	584.49	584.49		584.49
04 02	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA	M2	46.45	46.45	14.20	60.65
04 03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA	M2	43.05	43.05		43.05
04 04	VESTIDURA DE DERRAMES	M	25.30	25.30		25.30
04 05	REVESTIMIENTO DE ESCALERAS CON CEMENTO-ARENA	M2	47.14	47.14		47.14
04 06	CANTONERAS PARA ESCALERA	M	73.60	73.60		73.60
05	CIELO RASOS					
05 01	TARRAJEO CIELO RASO	M2	347.60	347.60	92.00	439.60
06	PISOS Y FAVIMENTOS					
06 01	CONTRAPISO DE 2.5 CM	M2	453.53	453.53	69.00	522.53
06 02	COLOCACION DE PISO SIN INCLUIR CERAMICO DE 40X40 CM COLOR BLANCO TERRANOVA	M2	110.00	110.00	13.00	123.00
06 03	PISO CERAMICA DE 40X40 CM COLOR BLANCO TERRANOVA	M2	343.53	343.53	15.00	358.53
06 04	FALSO PISO DE 4" CONCRETO 1 10	M2	193.60	193.60	183.00	376.60
07	CONTRAZOCALOS					
07 01	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H.10M	M	240.49	240.49		240.49
08	ZOCALOS					
08 01	ZOCALO DE MAYOLICA DE COLOR GUINDO 20X30	M2	84.24	84.24		84.24
09	CARPINTERIA DE MADERA					
09 01	PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY	M2	7.68	7.68		7.68
09 02	DIVISORES CONTRAPLACADAS	M2	51.48	51.48		51.48
09 03	MANPARA DE VIDRIO TEMPLADO	M2	97.75	97.75		97.75
09 04	MARCOS DE MANERA E=2" ACABADO	M2	14.58	14.58		14.58
10	CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO					
10 01	PUERTAS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO SS HH	M2	5.40	5.40		5.40
10 02	BARANDA METALICA	M	52.15	52.15		52.15
10 03	VENTANA METALICA	M2	7.03	7.03		7.03
10 04	PANELES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO SS HH	M2	9.30	9.30	4.65	13.95
11	CERRAJERIA					
11 01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3 X3"	PZA	18.00	9.00		9.00
11 02	CERRADURA DE EMBUTIR PARA BAÑOS	PZA	4.00	2.00		2.00
12	PINTURA					
12 01	PINTURA EN CIELO RASO A 2 MANOS	M2	414.04	414.04		414.04
12 02	PINTURA EN MUROS INTERIORES A 2 MANOS	M2	740.05	740.05		740.05
13	APARATOS SANITARIOS					
13 01	INODORO COLO TANQUE BAJO COLOR GUINDO INC ACCES	PZA	6.00	6.00		6.00
13 02	LAVATORIO DE PARED LOSA COLOR GUINDO 1 LLAVE	PZA	4.00	4.00		4.00
13 03	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	GLE	10.00	10.00		10.00
13 04	PAPELERA DE LOSA COLOR GUINDA	UND	6.00	6.00		6.00
13 05	BAJONTERIA DE LOSA COLOR GUINDA	PZA	4.00	4.00		4.00
13 06	COLOCACION DE ACCESORIOS COPRIENTES	PZA	10.00	10.00		10.00
13 07	TANQUE ALTO MARCA ETERNIT DE 1100 LTS	PZA	1.00			1.00
14	INSTALACIONES SANITARIAS					
14 01	SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"	PZA	6.00	6.00		6.00
14 02	SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	PZA	4.00	4.00		4.00
14 03	REJO DE DERRAMADO PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"	PZA	25.00	25.00	27.00	52.00
14 04	REJO DE DERRAMADO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	M	18.70	18.70	17.30	36.00
14 05	ODON PVC SAL 2X35"	PZA	12.00	12.00	20.00	32.00



14.06	CODO PVC SAL 4"X45"	PZA	12.00	12.00	16.00	28.00	-
14.07	CODO PVC SAL 4"X90"	PZA	10.00	10.00	30.00	40.00	-
14.08	YEE PVC SAL 4"	PZA	8.00	8.00	16.00	24.00	-
14.09	YEE PVC SAL 2"	PZA	8.00	8.00	12.00	20.00	-
14.10	SUMIDERO DE 2"	PZA	4.00	4.00	10.00	14.00	-
14.11	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	PZA	6.00	6.00	-	6.00	-
15	SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO						
15.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"	PTO	10.00	10.00	-	10.00	-
15.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC SAP	M	53.00	48.20	-	48.20	4.80
15.03	VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	PZA	4.00	4.00	2.00	6.00	-
16	INSTALACIONES ELECTRICAS						
16.01	SALIDAS PARA CENTROS DE LUZ FLUORESCENTE	PTO	13.00	11.00	-	11.00	2.00
16.02	SALIDA PARA BRAQUETS	PTO	10.00	10.00	1.00	11.00	-
16.03	SALIDA PARA SPOT-LIGHT CON PVC	PTO	4.00	4.00	1.00	5.00	-
16.04	SALIDA PARA TOMA CORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC	PTO	36.00	11.00	-	11.00	25.00
16.05	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP ELECTRICA	M	57.00	-	-	-	57.00
17	TABLEROS Y CUCHILLAS						
17.01	TABLEROS DE DISTRIBUCION CAJA METALICA DE CIRCUITOS	PZA	1.00	1.00	-	1.00	-
18	ARTEFACTOS DE ILUMINACION						
18.01	FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA	UND	10.00	10.00	-	10.00	-
18.02	BRAQUETS CON FOCO 1WS 150R JOSFEL + LAMPARA 100W	UND	10.00	10.00	-	10.00	-
18.03	SPOT LIGHT INC EQUIPO Y PANTALLA	UND	10.00	10.00	-	10.00	-
19	VIDRIOS Y CRISTALES						
19.01	VIDRIO CATEDRAL	P2	194.79	97.39	-	97.39	97.39
19.02	BRAQUETS DE VIDRIO 120X120	M2	12.50	3.50	-	3.50	9.00
19.03	VIDRIO AJUMADO	P2	194.79	-	-	-	194.79
20	CUBIERTURAS						
20.01	CUBIERTURA DE TEJA SERRANA	M2	196.20	-	-	-	196.20
20.02	VIGUETAS Y CORREAS DE MADERA	P2	106.74	106.74	-	106.74	-
20.03	PLANCHAS TRANSLUCIDA Y TIPO PIRAFORTE	M2	23.04	23.04	-	23.04	-

2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

FUNCIÓN : 03 ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN

SUB PROGRAMA: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROYECTO : 2.00004 "CULMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL"

OBRA : 00004 "CULMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL"

FTE FTO. : FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 60 %

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

AÑO DE EJEC. : 2003

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
6.5.11.10	Retrib. y Complem. – Contratos a Plazo Fijo	46,073.24	0.00	46,073.24
6.5.11.11	Obligaciones del empleador	5,773.06	0.00	5,773.06
6.5.11.13	Gastos variables y ocasionales	2,841.99	0.00	2,841.99
6.5.11.23	Combustible y lubricantes	0.00	369.90	369.90
6.5.11.27	Servicios no personales	0.00	1,672.80	1,672.80
6.5.11.29	Materiales de construcción	97,490.67	0.00	97,490.67
6.5.11.30	Bienes de consumo	1,141.80	1,670.30	2,812.10
6.5.11.37	Alquiler de Bienes	491.00	0.00	491.00
6.5.11.39	Otros Servicios de Terceros	570.00	360.80	930.80
TOTAL EJECUTADO		154,381.76	4,073.80	158,455.56
SALDO				44.44
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO				158,500.00

DETERMINACION DEL COSTO PARA FINES DE REBAJA CONTABLE

EJERCICIO 2003			
Periodo 2003	Valor histórico	Factor de ajuste	Valor ajustado 2003
ENERO	11,180.00	1.022	11,425.96
FEBRERO	27,818.99	1.017	28,291.91
MARZO	50,686.26	1.009	51,142.44
ABRIL	36,929.35	1.011	37,335.57
MAYO	21,743.36	1.013	22,026.02
JUNIO	1,217.20	1.016	1,236.68
JULIO	431.00	1.019	439.19
AGOSTO	1,204.40	1.017	1,224.87
NOVIEMBRE	7,245.00	1.006	7,288.47
	158,455.56		160,411.11
EJERCICIO 2004			
	Valor histórico al 2004	Factor de ajuste anual al 2004	Valor ajustado al 2004
	160,411.11	1.049	168,271.25
EJERCICIO 2005			
	Valor histórico al 2005	Factor de ajuste anual al 2005	Valor ajustado al 2005
	168,271.25	1	168,271.25
	VALOR AJUSTADO AL 2005		168,271.25

Nota:

- Desde el año 2005 no se realizan los ajustes por corrección monetaria porque según Resolución N° 031-2004-EF/93.01 del consejo Normativo de Contabilidad se suspende el ajuste integral de los Estados Financieros.

LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

CTA. DIVISIONARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	168,271.25
1501.07	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
1501.0701	Edificios Administrativos	
	1501.070105 Por Administración Directa-Otros	
	TOTAL	168,271.25

EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.
1	COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO	152,615.07
2	COSTO TOTAL REAL DE OBRA (Reajustado)	168,271.25
DIFERENCIA (1-2)		-15,656.18

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Física y Financiera de la Obra: “**CULMINACIÓN CONSTRUCCIÓN PALACIO MUNICIPAL**”, ejecutado bajo la modalidad de **Administración Directa**, durante el ejercicio presupuestal del año 2003; en aplicación a la Directiva N° 001-2013-MPH/A aprobado con Resolución de Alcaldía N° 495-2013-MPH/A, y de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúe la rebaja contable dando el tratamiento correspondiente de acuerdo a las normas establecidas, de la Cuenta: **1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**, Sub Cuenta: **1501.07 Construcción de Edificios no Residenciales, 1501.0701 Edificios Administrativos, 1501.070105**. Por Administración Directa-Otros, por un monto total de rebaja contable de **S/. 168,271.25 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 25/100 NUEVOS SOLES)**, contabilizada para el periodo de inversión del año 2003.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Secretaría General, Órgano de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Territorial, Unidad de Contabilidad, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 Lic. Adm. Jesus Roberto Ospina Salinas
 GERENTE MUNICIPAL