

HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 109 -2016-MPH/GM

AYACUCHO, 27 JUN 2016

VISTO:




El Informe N° 531-2016-MPH/56, de fecha 13 de junio de 2016, el Informe Técnico de Liquidación Física N° 045-2015-MPH/SGSLP-LT/56-FEH, de fecha 30 de noviembre de 2015, el Informe de Liquidación Financiera N° 014-2015-MPH/56-GEVE, de fecha 30 de octubre de 2015, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; indicando que el expediente de Liquidación Física-Financiera consta de **Tres (03) tomos** con un número total de **1,502 folios**, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto: **2.110085 "CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, SECUENCIA FUNCIONAL: 102, ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2010, por la modalidad de Administración Directa, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 068-2016-MPH/A, de fecha 03 de febrero de 2016, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;



Que, mediante Ficha de Registro-Banco de Proyectos, de fecha 13 de noviembre de 2009, se DECLARA VIABLE el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (Código SNIP N° 136821): **“CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por un presupuesto estimado de S/. 351,542.00 (Trescientos cincuenta y un mil quinientos cuarenta y dos con 00/100 Nuevos Soles);




Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 195-2009-MPH/CRAET, de fecha 04 de diciembre de 2009, se aprueba del Expediente Técnico del Proyecto: **“CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 352,773.97 (Trescientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y tres con 97/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 201-2009-MPH/CRAET, de fecha 07 de diciembre de 2009, se aprueba el Presupuesto Analítico del Proyecto: **“CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 150,000.00 (Ciento cincuenta mil con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Provincial;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 020-2010-MPH/GDUyR, de fecha 13 de enero de 2009, se designa al Ing. Rafael Américo Vargas Lindo, como Responsable de la Ejecución de la obra: **“CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, a partir del 01 de enero de 2010, quien deberá cumplir de acuerdo a las Normas establecidas;

Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 042-2010-MPH/CRAET, de fecha 12 de febrero de 2010, se aprueba el Presupuesto Analítico del Proyecto: **“CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de S/. 261,267.35 (Doscientos sesenta y un mil doscientos sesenta y siete con 35/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN-Asignación Distrital;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 089-2010-MPH/A, de fecha 26 de febrero de 2010, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional, para el año fiscal 2010, considerando para el proyecto: **“CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/. 17,070.00 (Diecisiete mil setenta con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento Impuesto Municipales;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 126-2010-MPH/A, de fecha 10 de marzo de 2010, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel funcional Programático, considerando para el proyecto: **“CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/. 261,268.00 (Doscientos sesenta y un mil doscientos sesenta y ocho con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FONCOMUN;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 254-2010-MPH/GDUyR, de fecha 23 de abril de 2010, se autoriza la Ampliación de plazo N° 01 para la Ejecución de la obra: **“CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por un período de 45 días, a partir del 08 de marzo hasta el 21 de abril de 2010;


Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 511-2010-MPH/A, de fecha 09 de agosto de 2010, se formaliza las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel funcional Programático, considerando para el proyecto: **“CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de S/. 18,219.00 (Dieciocho mil doscientos diecinueve con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento Regalías FOCAM;

Que, en conformidad a la Directiva N° 001-2013-MPH/A, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 495-2013-MPH/A de fecha 01 de agosto de 2013, referente a las Liquidaciones Físico-Financieras de proyectos ejecutados por la Municipalidad Provincial de Huamanga entre los períodos 2003 al 2010; los mismos que presentan limitaciones técnico administrativas y que no fueron liquidadas en su oportunidad; la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos programó, organizó y verificó el proceso de Liquidación de la Obra: **“CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, ejecutado en el año 2010;


Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, de la Obra: **“CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:



CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO PROGRAMADO	METRADOS REALMENTE EJECUTADOS				METRADOS DEDUCTIVOS
				OBRA	ADICIONALES	MAYORES METRADOS	TOTAL EJECUTADO	
01.00.00	CONSTRUCCION DE OBRAS CONCRETO ORNAMENTACION Y JARDINES							
01.01.00	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE OBRA	GLB	1.00	1.00		1.00	2.00	-
01.02.00	TRABAJOS PRELIMINARES							-



01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	M2	3,057.00	3,057.00			3,057.00	-
01.02.02	DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO	M3	12.20	12.20			12.20	-
01.03.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS			-			-	-
01.03.01	CORTE DE TERRENO MANUAL EN ZONAS DE TRABAJO	M3	288.40	288.40		1,259.70	1,548.10	-
01.03.02	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS	M3	73.71	73.71			73.71	-
01.03.03	RELLENO CON AFIRMADO E=10" INC COMPACTACION EQUIPO LIVIANO	M2	1,615.00	1,615.00		839.80	2,454.80	-
01.03.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	467.88	467.88		1,259.02	1,726.90	-
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	M3	457.88	250.00		1,259.02	1,509.02	-
01.04.00	CONCRETO SIMPLE			-			-	-
01.04.01	SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1;12 CEMENTO + HORMIGON	M2	12.32	12.32			12.32	-
01.04.02	CONCRETO Fc=140 kg/cm2 EN ASTA DE BANDERA	M3	1.45	1.45			1.45	-
01.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ASTA DE BANDERA	M2	2.91	2.91			2.91	-
01.04.04	CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN PELDAÑOS EN MONUMENTO	M3	1.92	1.92			1.92	-
01.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS EN MONUMENTO	M2	32.38	32.38			32.38	-
01.05.00	CONCRETO ARMADO			-			-	-
01.05.01	SARDINELES DE CONCRETO DE FC= 175KG/CM2	M3	76.22	76.22		12.62	88.84	-
01.05.02	SARDINELES ENCONFRADO Y DESENCOFRADO	M2	1,015.42	1,015.42		4.00	1,019.42	-
01.05.03	SARDINEL ACERO FY=4200 KG/CM2	KG	594.47	594.47		111.30	705.77	-
01.05.04	BANCA CONCRETO FC=175 KG/CM2	M3	4.65	4.65			4.65	-
01.05.05	BANCAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	104.25	104.24			104.24	0.01
01.05.06	BANCAS ACERO FY=4200 KG/CM2	KG	412.25	412.25			412.25	-
01.05.07	PILETA CONCRETO FC=175 KG/CM2	M3	8.16	8.16			8.16	-
01.05.08	PILETAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	35.19	35.19			35.19	-
01.05.09	PILETAS ACERO FY= 4200 KG/CM2	KG	132.61	132.61			132.61	-
01.05.10	GLORIETA CONCRETO FC= 175 KG/CM2	M3	18.77	18.77			18.77	-
01.05.11	GLORIETA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	195.20	195.20			195.20	-
01.05.12	GLORIETA ACERO FY=4200 KG/CM2	KG	1,439.20	1,439.20			1,439.20	-
01.05.13	COBERTURA DE TEJA ANDINA PLANCHA 1,18X0,745M	M2	40.00	40.00			40.00	-
01.05.14	CONCRETO MONOLITICO FC=175 KG/CM2 EN MONUMENTO	M3	8.98	8.98			8.98	-
01.05.15	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MONUMENTO	M2	11.05	11.05			11.05	-
01.05.16	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN MONUMENTO	KG	378.00	378.00			378.00	-
01.06.00	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS			-			-	-
01.06.01	TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA EN OBRAS DE ARTE	M2	1,489.61	1,489.61			1,489.61	-
01.07.00	ACABADOS DE PISOS Y VEREDAS			-			-	-
01.07.01	ENBOQUILLADO CONCRETO FC 175 KG/CM2 E=0 (30% PM /E 6")	M2	1,604.82	1,604.82			1,604.82	-
01.07.02	PISO DE CANTOS RODADOS E=2" MORTERO 1;4 SECTOR CIRC Y ZONAL	M2	10.18	-			-	10.18
01.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS Y VEREDAS	M2	122.40	122.40			122.40	-
01.07.04	JUNTA ASFALTICA	M	816.00	816.00			816.00	-
01.08.00	PINTURA			-			-	-
01.08.01	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS EN METAL	M2	12.44	12.44			12.44	-
01.09.00	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA			-			-	-
01.09.01	ASTA DE BANDERA CON TUBERIA	M	24.00	24.00			24.00	-
01.09.02	ESCU LTURA MOTIVO HISTORICO DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN BRONCE	UND	1.00	1.00			1.00	-
01.09.03	PILETA DE BRONCE SEGUN DISEÑO	UND	2.00	-			-	2.00
01.10.00	TRABAJOS DE ORNAMENTACION Y JARDINERIA			-			-	-
01.10.01	TRATAMIENTO DE TIERRA AGRICOLA	M2	1,442.00	1,442.00			1,442.00	-
01.10.02	COLOCACION DE TIERRA TRATADA	M3	288.40	288.40			288.40	-
01.10.03	PLANTACIONES DE FLORES Y ARBOLES ORNAMENTALES	UND	1.00	1.00			1.00	-



01.10.04	SEMBRADO DE GRASS ORNAMENTAL	M2	1,442.00	650.00			650.00	792.00
01.11.00	VARIOS							
01.11.01	LIMPIEZA GENERAL	M2	3,057.00	2,200.00			2,200.00	857.00
01.11.02	PLACA RECORDATORIA DE 60X40 CM DE BRONCE EN ALTO RELIEVE	UND	1.00	-			-	1.00
01.11.03	PRUEBA COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR)	UND	2.00	2.00			2.00	-
01.11.04	PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)	UND	10.00	10.00			10.00	-
01.11.05	PRUEBA DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO	UND	8.00	8.00			8.00	-
01.11.06	TACHOS DE BASURA (COLOCACION)	UND	9.00	-			-	9.00
02.00.00	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA, EL SISTEMA SANITARIO Y DEL SISTEMA ELECTRICO							
02.01.00	INSTALACION ELECTRICAS							
02.01.01	TRAZADOS DE EJES	M	410.00	410.00			410.00	-
02.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS HASTA H=0.80M	M3	131.20	131.20			131.20	-
02.01.03	PREPARACION DE LA CAMA PARA EL TENDIDO DEL CABLE E=0.10M	M	410.00	410.00			410.00	-
02.01.04	RECUBRIMIENTO DEL CABLE C/TIERRA PROPIA Y SEÑALIZACION RESPECTIVA	M	410.00	410.00			410.00	-
02.01.05	CABLE ELECTRICO NYY 3X25 MM2	M	150.00	-			-	150.00
02.01.06	CABLE ELECTRICO NYY 2X10 MM2	M	260.00	260.00			260.00	-
02.01.07	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN FAROLAS	PTO	25.00	-			-	25.00
02.01.08	SALIDA DE TECHO C/CABE AWS TW 2.5 MM(14) + D PVC SAP 19 MM (3/4)	PTO	4.00	4.00			4.00	-
02.01.09	TABLERO DE DISTRIBUCION GALVANIZADO PARA 4 CIRCUITOS	UND	1.00	-			-	1.00
02.01.10	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2X20A	PZA	2.00	-			-	2.00
02.01.11	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2X30A	PZA	1.00	-			-	1.00
02.01.12	INTERRUPTOR DE TIEMPOS (INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 2X30 AMPERIOS)	PZA	1.00	-			-	1.00
02.01.13	FLUORESCENTE CIRCULAR D=0.30 1X40 W INCL Y EQUIPO	UND	4.00	-			-	4.00
02.01.14	REFLECTOR CLAMPARA A VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 400W	UND	2.00	-			-	2.00
02.01.15	INSTALACION DE FAROLAS DECORATIVAS	UND	23.00	-			-	23.00
02.01.16	CAJA DE PASO	UND	29.00	-			-	29.00
02.02.00	INSTALACION DE AGUA FRIA							
02.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC SAP 1/2"	PTO	2.00	2.00			2.00	-
02.02.02	RED DE DISTRIBUCION DE 1/2" PVC-SAP	M	264.84	264.84			264.84	-
02.02.03	RED DE DISTRIBUCION DE 3/4" PVC-SAP	M	75.00	75.00			75.00	-
02.02.04	TEE PVC SAP 3/4"	UND	5.00	5.00			5.00	-
02.02.05	TEE PVC SAP 1/2"	UND	12.00	12.00			12.00	-
02.02.06	CODO PVC SAP 1/2 X 90°	PZA	11.00	11.00			11.00	-
02.02.07	CODO PVC SAP 1/2 X 135°	PZA	6.00	6.00			6.00	-
02.02.08	CODO PVC SAP 3/4 X 90°	PZA	1.00	1.00			1.00	-
02.02.09	REDUCCIONES PVC-SAP 3/4" A 1/2"	UND	6.00	6.00			6.00	-
02.02.10	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2"	PZA	10.00	10.00			10.00	-
02.02.11	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4"	PZA	1.00	1.00			1.00	-
02.02.12	TERMINAL DE ASPERSION INCL ACCESORIOS 1/2"	UND	42.00	-			-	42.00
02.02.13	GRIFO DE RIEGO DE 1/2"	PZA	2.00	2.00			2.00	-
02.03.00	INSTALACIONES SANITARIAS							
02.03.01	SALIDA DE DESAGUE 2" PVC SAL	PTO	2.00	2.00			2.00	-
02.03.02	TUBERIA DE PVC SAL 2"	M	12.25	12.25			12.25	-
02.03.03	YEE PVC SAL 2"	PZA	2.00	2.00			2.00	-
02.03.04	CODO PVC SAL 2"X90°	PZA	1.00	1.00			1.00	-
02.03.05	CODO PVC SAL 2"X45°	PZA	1.00	1.00			1.00	-
02.03.06	SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	UND	2.00	-			-	2.00
02.03.07	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24"	PZA	1.00	-			-	1.00



03.00.00	CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIARIA EN EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PARQUES							
03.01.00	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	EVENT	5.00	5.00			5.00	-
03.02.00	SEÑALIZACION INFORMATIVA	EST	10.00	-			-	10.00

RESUMEN DE VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL

VALORIZACION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION ACUMULADA	
		S/.	%
PRINCIPAL	S/ 352,773.97	S/ 272,308.04	77.19%
MAYORES METRADOS		S/ 58,423.71	16.56%
ADICIONALES		S/ -	0.00%
DEDUCTIVOS		S/ 78,038.16	22.12%
VALORIZACION TOTAL FISICA DE OBRA		S/ 330,731.78	93.75%

2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

FUNCIÓN : 17 MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA : 039 MEDIO AMBIENTE

SUB PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PROYECTO : 2.110085 "CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

COMPONENTE : 2.178484 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE HUASCAHURA-DISTRITO DE AYACUCHO

SEC. FUNC. : 102

FTE FTO. : 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08. IMPUESTOS MUNICIPALES
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

AÑO DE EJEC. : 2010

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.23.63	Costo de Construcción Adm. Directa-Personal	97,502.34	0.00	97,502.34
2.6.23.64	Costo de Construcción Adm. Directa-Bienes	146,404.00	2,320.00	148,724.00
2.6.23.65	Costo de Construcción Adm. Directa-Servicios	5,100.00	38,849.80	43,949.80
TOTAL EJECUTADO		249,006.34	41,169.80	290,176.14
SALDO				6,380.86
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO				296,557.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Ayacuchó, 27 JUN, 2016
Oficio Circ. N° 1932-2016-VTD-SG-MPH
SEÑOR: SUB GERENCIA DE SISTEMAS

Para su conocimiento y fines correspondientes remito a Ud. copia
del original de: REM-109-2016-MPH/SM
de fecha: 27 JUN, 2016
La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha resolución
expedida por esta institución.

Atentamente.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SECRETARIA GENERAL
Unidad Trámite Documentario y Archivos
Abog. Magally I. Solier Córdova
JEFE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB-GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA

28 JUN 2016

Hora: _____ Folios: _____
Firma: _____ N° Reg: _____