



HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 082 -2015-MPH/GM

AYACUCHO, 12 FEB 2015

VISTO:

El Informe N° 093-2015-MPH/56, de fecha 05 de febrero del 2015, el Informe Técnico de Liquidación Física N° 016-2014-MPH/SGSLP-RCR, de fecha 01 de diciembre del 2014, el Informe Técnico de Liquidación Financiera N° 001-2015-MPH/56-ZGV, de fecha 22 de enero del 2015, y demás actuados remitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente al Proyecto de Continuidad: **2.092877 "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"**, SECUENCIA FUNCIONAL: **043**, ejecutado en el ejercicio presupuestal del año 2014, por la modalidad de Administración Directa, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 005-2015-MPH/A, de fecha 06 de enero de 2015, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, de las atribuciones establecidas en los numerales 20) en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas y 23) para celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones del artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en sujeción estricta de lo dispuesto por los numerales 74.3 y 1) del artículo 75° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad a las Normas que regulan la ejecución de las obras públicas, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; es pertinente la aprobación mediante acto Resolutivo de la Liquidación Física y Financiera de obras ejecutadas por esta Municipalidad;



Que, con Resolución de Alcaldía N° 243-2009-MPH/A, de fecha 30 de abril de 2009, se declara viable el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (código SNIP N° 112389): **“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por un monto de **S/. 918,559.00** (Novecientos dieciocho mil quinientos cincuenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles);



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 159-2009-MPH/CRAET, de fecha 07 de setiembre del 2009, se aprueba el Expediente Técnico **Matriz** del Proyecto: **“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de **S/. 918,559.00** (Novecientos dieciocho mil quinientos cincuenta y nueve con 00/100 Nuevos Soles);



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 792-2013-MPH/A, de fecha 27 de diciembre del 2013, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2014 (PIA-2014), considerando para el Proyecto: **“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, un presupuesto de **S/. 100,000.00** (Cien mil con 00/100 Nuevos Soles), con fuente de financiamiento FOCAM;



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 043-2014-MPH/CRAET, de fecha 07 de abril del 2014, se aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico Modificado del Proyecto de Continuidad: **“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de **S/. 100,000.00** (Cien mil con 00/100 Nuevos Soles), para el ejercicio presupuestal del año 2014, con fuente de financiamiento FOCAM;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 462-2014-MPH/A, de fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto de Continuidad: **“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por 02 meses, vigente a partir de su aprobación;



Que, mediante Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos N° 093-2014-MPH/CRAET, de fecha 12 de agosto del 2014, se aprueba el cuadro del Presupuesto Analítico por Saldos de Balance del Proyecto de continuidad: **“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, por el monto de **S/. 30,223.24** (Treinta mil doscientos veintitrés con 24/100 Nuevos Soles), para el ejercicio presupuestal 2014; con fuente de financiamiento FOCAM;



Que, en conformidad a la Directiva General N° 01-2012-MPH/A, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 547-2012-MPH/A de fecha 18 de setiembre de 2012, que establece la Formulación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos en la Fase de Inversión por Administración Directa o Convenio, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, programó, organizó y verificó el proceso de Liquidación del Proyecto: **“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, ejecutado en el año 2010;



Que, según Acta de Terminación de Proyecto, suscrita con fecha 08 de setiembre del 2014, luego de verificar los metrados ejecutados y las especificaciones técnicas aprobados en el expediente Técnico se da constancia del cumplimiento de la ejecución del Proyecto en el año 2014, por lo que se procedió a levantar el Acta correspondiente al Proyecto: **“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**;



Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos cumplió con emitir el Informe Final de Liquidación Física y Financiera, del Proyecto de Continuidad: **“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, ejecutado en el año 2014, siendo necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes; dentro del siguiente detalle:



1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES:

EXPEDIENTE TÉCNICO 2014: S/. 100,000.00

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO PROGRAMADO	METRADOS REALMENTE EJECUTADOS				METRADOS DEDUCTIVOS
				OBRA	ADICIONALES	MAYORES METRADOS	TOTAL EJECUTADO	
01.00.00	Implementación y Equipamiento del Área Cultural y Folklorica de la MPH							
01.01.00	Adquisición de Instrumentos Musicales, Vestuarios, Indumentarias, Mobiliarios, etc.							
01.01.01	Vestuario	GLB	-	-	-	-	-	-
01.01.02	Instrumentos musicales	GLB	0.07	0.07	-	-	0.07	-
01.01.03	Muebles	GLB						
01.02.00	Servicio de atención y organiz. de Eventos Culturales y Festivos.							
01.02.01	Publicaciones	GLB	0.02	0.02	-	-	0.02	-
01.02.02	Muebles	UND	-	-	-	-	-	-
01.02.03	Eventos	EVEN.	4.89	4.89	-	-	4.89	-
01.02.04	Gastos por la Contratación de Servicios	MESES	7.88	7.88	-	-	7.88	-
02.00.00	Acondicion. y Equipam. de Ambientes para el Desarrollo de Eventos Culturales, etc							
02.01.00	Restauración y Refacción de Ambientes, separación con tabiquería prefabricada							
02.01.01	Equipos de Computo	GLB	0.05	0.05	-	-	0.05	-
02.01.02	Muebles	GLB	0.03	0.03	-	-	0.03	-
02.01.03	Vestuarios	GLB	0.04	0.04	-	-	0.04	-
02.01.04	Equipos	GLB	0.02	0.02	-	-	0.02	-
02.01.05	Gastos por la Adquisición de Vehículo de Transporte Terrestre	GLB	-	-	-	-	-	-
03.00.00	Equipamiento e Implementación del portal web para la Difusión Cultural							



03.01.00	Adquisición de Equipos de Cómputo, Diseño de Pagina Web Para la Promoción y Difusión Cultural							
03.01.01	Equipo de cómputo	UND.	0.83	0.83	-	-	0.83	-
03.01.02	Gastos por la compra de bienes	UND.	0.53	0.53	-	-	0.53	-
03.01.03	Mobiliario	UND.	-	-	-	-	-	-
03.01.04	Gastos por la contratación de servicios (Internet)	MES	-	-	-	-	-	-
03.01.05	Gastos por la contratación de servicios	MES	-	-	-	-	-	-
04.00.00	Desarrollo de capacidades en Identidad cultural							
04.01.00	Capacitación al Personal del Área de Cultura en Identidad Cultural, Interculturalidad, etc.							
04.01.01	Gastos por la contratación de servicios(spots)	SPOTS	0.48	0.48	-	-	0.48	-
04.01.02	Gasto por la Compra de Bienes	ACCION	0.19	0.19	-	-	0.19	-
04.01.03	Gasto por la Contratación de Servicios	MES	0.12	0.12	-	-	0.12	-
05.00.00	Imprevistos	GLB	1.00	1.00	-	-	1.00	-

2. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

PROGRAMA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROYECTO : 2.092877 "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

ACCIÓN DE INV. : 6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE

DIV. FUNC. : 045 CULTURA

GRUPO FUNC. : 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

SEC. FUNC. : 043

RUBRO FTO. : 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES-FOCAM

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

AÑO DE EJEC. : 2014

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	COSTOS		SUB TOTAL
		DIRECTOS	INDIRECTOS	
2.6.32.12	Mobiliario	600.00		600.00
2.6.32.31	Equipos Computacionales y Periféricos	6,238.81		6,238.81
2.6.32.61	Equipo de Cultura y Arte	9,845.00		9,845.00
2.6.71.62	Gastos por la compra de Bienes	11,431.96		11,431.96
2.6.71.63	Gastos por la Contratación de Servicios	48,800.32	16,880.00	65,680.32
	TOTAL EJECUTADO	76,916.09	16,880.00	93,796.09
	SALDO			6,203.91
	TOTAL PRESUPUESTO			100,000.00

COSTO TOTAL REAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Total Ejecución Presupuestal	93,796.09
2	(-) Saldo Total de Almacén	
3	Total Materiales de Otros Proyectos	
4	(-) Activaciones Efectuadas	(16,683.81)
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2+3-4)		77,112.28

EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL S/.
1	COSTO TOTAL VALORIZADO ACTUALIZADO	100,000.00
2	COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA	77,112.28
DIFERENCIA (1-2) (Positivo o Negativo)		22,887.72

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ley de Procedimientos Administrativos General, Ley N° 27444;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Física y Financiera del proyecto de Continuidad: **“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”**, ejecutado bajo la modalidad de Administración Directa, durante el ejercicio presupuestal del año 2014, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- INDICAR que la Oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Contabilidad, efectúa el tratamiento contable correspondiente, para los proyectos considerados como **INVERSIONES INTANGIBLES**, en aplicación a la Resolución Directoral N° 011-2011-EF/93.01 que aprueba la Versión Actualizada del Nuevo Plan Contable Gubernamental.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la distribución de un ejemplar de la presente Resolución a los órganos estructurados siguientes: Secretaría General, Oficina de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Humano, Unidad de Contabilidad, Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos; con la responsabilidad asignada en el caso de pérdida o deterioro.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
 Lic. Adm. Jesus Roberto Ospina Salinas
 GERENTE MUNICIPAL